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A1 - Mesures priorité A (liste A) de la 1re génération 
cf. Accord sur les prestations de la 1re génération, chap. 3.3 

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Etat des coûts 

lors du 

cofinancement
Accord sur les 

prestations 

Cl.
Agglomération 

(2000)

ARE-Code 

(1re g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(1re g) 

Mesure
Coût 

d'investissement

Priorité 

ABC

Coûts  (2005 

hors TVA)

Priorité 

ABC

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(aaaa)

Coûts  (2005 excl. 

TVA)

Début de la mise en 

oeuvre/début des 

travaux (aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

G 6621 Genève 6621.001
10-3 Réaménagements des interfaces de la ligne CEVA (gares/haltes de Pont-Rouge, 

Bachet, Champel, Eaux-Vives, Chêne-Bourg et Annemasse), amélioration de l'intermodalité
90.00 A 78.55 A 134.10 2021 31.42 2017 2023 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …

Coordination avec mise en service RER Léman 

Express (12.2019)

G 6621 Genève 6621.002 10-4 Liaison souterraine modes doux entre l'hôpital cantonal et la halte CEVA de Champel 14.00 A 12.22 A 18.57 2021 4.89 2016 2019 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …
Coordination avec mise en service RER Léman 

Express (12.2019)

G 6621 Genève 6621.011 33-6 Requalification de l'espace rue sur la route de Meyrin 6.00 A 5.24 A 5.24 2016 2.09 2016 2018 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

G 6621 Genève 6621.012 34-2 Tram Cornavin - Onex - Bernex : tronçon Cornavin - George-Favon 92.00 A 79.82 A 88.10 2011 31.93 2011 2012 Etat théorique à atteindre 

G 6621 Genève 6621.013 34-5 Extension du tramway : extension TCOB jusqu'en amont du village de Bernex 70.00 A 60.73 A 94.00 2021 24.29 2019 2021 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …

Coordination avec le développement de Bernex (mes. 

6621.256 et 6621.257) et grosses difficultés foncières 

(propriétaires agricoles le long de l'axe).

G 6621 Genève 6621.015 34-3 Réorganisation du réseau trolleybus en lien avec la réalisation du TCOB 7.40 A 6.46 A 7.40 2014 2.58 / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4).

Suite à la mise en service du TCOB et de mesures de 

gestion de trafic, elle n'apparaît plus opportune.

G 6621 Genève 6621.016 34-4 Requalification de l'espace rue sur la route de Chancy 6.00 A 5.24 A 5.30 2021 2.09 2019 2021 Retard relativement important (> 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement
Mesure coordonnée avec la mesure 34-5/6621.013

G 6621 Genève 6621.017
35-3 TCSP Saint-Julien - Genève : tronçon Saint-Julien (sous-préfecture) et Saint-Julien 

(gare) Aménagement du TCSP et réalisation de la tranchée routière couverte
10.00 A 3.32 A 1.80 2021 1.33 2019 2022 Retard relativement important (> 4 ans)

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Le projet s’inscrit en préfiguration des changements 

importants que connaitra la Ville de Saint-Julien, avec 

l’arrivée du tramway.

G 6621 Genève 6621.022 36-1-6 Extension du tram entre Annemasse (centre) et Moëllesulaz (par route de Genève) 68.00 A 58.99 A 58.40 2021 23.60 2016 2019 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

G 6621 Genève 6621.023 36-1-4 TCSP à Annemasse perpendiculaire au tram: rabattement sur CEVA et tram 40.00 A 9.43 A 23.45 2014 3.77 2013 2014 Etat théorique à atteindre 

G 6621 Genève 6621.024 36-1-5 Requalification de l'espace rue Annemasse - route de Genève 6.60 A 5.76 A 6.00 2021 2.30 2018 2019 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

G 6621 Genève 6621.032
36-3-2 Développement TC sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA) : 

infrastructures pour trolleybus
12.00 A 10.47 A 16.90 2021 4.19 2022 2025 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …

Coordination avec la réalisation des Communaux 

d'Ambilly (6621.270). La complexité du projet en termes 

de maîtrise d'ouvrage (5 communes et impacts fonciers 

importants) a ralenti les processus. L'autorisation de 

construire est attendue pour 2021.

G 6621 Genève 6621.038
30-3 Passerelle piétonne sur le pont du Mont-Blanc et/ou aménagements modes doux pont du 

Mont-Blanc
14.00 A 12.22 A 29.80 2021 4.89 2024 2026 Retard relativement important (> 4 ans)

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Le projet a fortement évolué en raison des contraintes 

de navigation. Un concours a été lancé en 2018 et a 

permis de définir un projet porté par la Ville de Genève 

et le canton de Genève.

G 6621 Genève 6621.040 30-6 Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets 3.20 A 2.79 A 3.70 2021 1.12 2019 2020 Retard relativement important (> 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Nécessité de réviser le projet suite à de nouvelles 

contraintes réglementaires CFF apparues juste avant le 

démarrage des travaux.

G 6621 Genève 6621.041 30-7 Nouvelle passerelle piétonne et 2 roues de Sécheron 10.00 A 8.73 A 15.00 2016 3.49 2011 2013 Etat théorique à atteindre 

G 6621 Genève 6621.057 52-1 Requalification de la route Suisse (première étape) 20.00 A 17.45 A 60.10 2015 6.98 2018 2020 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d'aménagement

Mesure séparée en deux sous-mesures (accord 

OFROU du 21.10.2013) partie du Canton de Genève et  

partie du Canton de Vaud ; début des travaux 2018, 

mise en service échelonnée à partir de 2020.

G 6621 Genève 6621.061
12-9 Amélioration de la capacité de la ligne RER Coppet - Genève : création de deux points 

de croisements
80.00 A 69.40 A 99.70 2015 27.76 2015 2018 Léger retard (≤ 4 ans)

Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales

Coordination avec mise en service RER Léman 

Express (12.2019)

G 6621 Genève 6621.124 Concept mobilité douce liste A 21.00 18.33 A 30.60 2021 7.33 2017 2023 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

3 mesures sur les 6 sont réalisées : 6621.003, 

6621.005, 6621.019 représentant 67% en montant des 

mesures constituant ce paquet.

Les 3 autres mesures (6621.009, 6621.014 et 

6621.039) sont dans l'état "Retard relativement 

important (>4 ans)"

Coûts d'investissement

Indications lors de la 

remise  par 

Evalutation 

Confédération et 

Compte rendu de mise en oeuvre

Etat actuel
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As1 - Mesures de 1re génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 1re génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(1re g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(1re g) 

Mesure
Horizon temporel (selon Accords sur 

les prestations)

Début de la mise en oeuvre/début des 

travaux  (aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de 

colonne de 6 cm)

ARE-Code 

(2e g) 

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

G 6621 Genève 6621.201 10-UD Praille-Acacias-Vernet / Carouge, Genève en cours 2020 Retard relativement important (> 4 ans) Modification des conditions – Politique

MZ en juin 2011 ; PDQ approuvé en 2015

Modification de la loi PAV pour augmenter le ratio 

logements/emplois : février 2018

PLQ Etoile 1 et Vernets en vigueur. Premiers 

autorisations de construire en 2020 (Vernets 

Marbrerie

6621.2.271  UD4-01

G 6621 Genève 6621.202 10-UD Lancy, Carouge, Genève-Eaux-Vives, Chêne-Bougeries, Thônex en cours 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Urbanisations autours des gares CEVA : mesure 

divisée en plusieurs mesures plus précises et 

localisées dans le PA2 - Réalisées et en cours 

6621.2.284 / 

6621.2.285 / 

6621.2.286

UD4-14 / UD5-01 

/ UD5-02

G 6621 Genève 6621.203 10-UD La Chapelle-Les Sciers / Plan-les-Ouates, Lancy en cours 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

La Chapelle : MZ en 2005 ; PLQ en 2009 ; Les 

Sciers : MZ en 2011 ; PLQ en 2015 ; PDQ en 2007 : 

Chantiers livrés et en travaux : env. 1'300 logements  

des commerces, une crèche, une école, des 

espaces verts et publics

6621.2.273  UD4-03

G 6621 Genève 6621.204 10-UD gare des Eaux-Vives / Genève en cours 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs MZ et PLQs adoptés depuis 2013 autour 

de la future gare Léman Express des Eaux Vives, : 

réalisation de 400 logements, 23'200 m2 de bureaux 

et commerces, des équipements dont la Nouvelle 

Comédie

6621.2.285  UD5-01

G 6621 Genève 6621.205 10-UD gare de Chêne-Bourg en cours 2017 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs:

MEP en 2011 ; maîtrise d'œuvre urbaine en 2012 ; 

Gare : MZ en 2012, PLQ en 2013, chantiers 2017. 

Coordination avec gare CEVA et mise en service du 

Léman express en 2019. 250 logements et 10'500 

m2 de commerces, bureaux et activités.

6621.2.286  UD5-02

G 6621 Genève 6621.206 10-UD Etoile Annemasse / Annemasse (F) en cours 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

ZAC Etoile Sud Ouest :Chantiers livrés

ZAC Etoile Annemasse-Genève : début travaux 2017 

; réalisation par étapes jusqu'en 2030

6621.2.287  UD5-03

G 6621 Genève 6621.207 11-UD Jardin des Nations en cours 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PDQ adopté en mars 2005. MZ adoptée en 

septembre 2013.  Plusieurs PLQs en focre ou en 

prcoédure ; opérations réalisées, en cours de 

construction et planifiés - processus continu 

6621.2.248  UD2-01

G 6621 Genève 6621.209 12-UD centre local Gland 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

La densification de la Ville de Gland est un 

processus continu, un quartier important réalisé 

"Eikenott-Communet-Borgeaud", plusieurs PPA en 

cours. 

6621.2.241 UD1-02

G 6621 Genève 6621.210 12-UD Gland-Ouest / Gland, Vich 2014 2029 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: ….

 Présence d'un biotope d'importance nationale sur le 

secteur. Changement de paradigme avec la 

modification de la LAT et du PDCn. Maintien de 

certains secteurs en zones d'activités. Route 

collectrice ouest de Gland abandonnée

6621.2.245 UD1-06

G 6621 Genève 6621.211 12a-UD Nyon 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

La densification de la ville de Nyon est un processus 

continu  : de nombreux PLQ et PPA en cours.  

Schéma directeur intercommunal de l’agglomération 

nyonnaise approuvé en 2006 ; concept RDU adopté 

en 2010. Plans directeurs communaux 

6621.2.244 UD1-05

G 6621 Genève 6621.212 12a-UD Coppet 2013 2029 Retard relativement important (> 4 ans) Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

 Schéma directeur intercommunal de Terre Saint 

adopté en 2012 ;  PDL plateforme gare de Coppet 

2007-2013, reprise du processus en 2017 ;   Plans 

directeurs communaux

6621.2.243 UD1-04

G 6621 Genève 6621.213 12a-UD Versoix La Ville, Versoix La Gare 2013 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Réalisations sur Versoix-La Ville et Versoix La Gare. 6621.2.242  UD1-03

G 6621 Genève 6621.215 12-UD Prangins Nord-Ouest d’ici à 2014 / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Le 

projet de Route de distribution urbaine (RDU) et les 

planifications liées ont été abandonnés sur le 

territoire de Prangins. L'urbanisation est poursuivie 

sur les secteurs déjà urbanisés de la commune (UD1-

05).

6621.2.244 UD1-05

G 6621 Genève 6621.216 12-UD Asse (Nyon) d’ici à 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 
Opérations ponctuelles. Mesure intégrée à la mesure 

UD1-08 pour la partie secteur gare

6621.2.244 / 

6621.2.247

 UD1-05 / UD1-

08

G 6621 Genève 6621.217 12-UD Eysins d’ici à 2014 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Schéma directeur intercommunal de l’agglomération 

nyonnaise approuvé en 2006 ; concept RDU adopté 

en 2010. Plans directeurs communaux. Les 

planifications des quartiers de la RDU sont engagées 

: A-P pour Eysins, 2 quartiers réalisés : Terre Bonne 

à Eysins (activités),Petite-Prairie à Nyon.

6621.2.244 UD1-05

G 6621 Genève 6621.218 12-UD Rolle – Gare d’ici à 2014 2019 Retard relativement important (> 4 ans) Modification des conditions – Politique Plan directeur communal ; PQ en enquête publique 6621.2.246 UD1-07

Compte rendu de mise en oeuvre

Développement/ 

concrétisation
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As1 - Mesures de 1re génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 1re génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(1re g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(1re g) 

Mesure
Horizon temporel (selon Accords sur 

les prestations)

Début de la mise en oeuvre/début des 

travaux  (aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de 

colonne de 6 cm)

ARE-Code 

(2e g) 

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Compte rendu de mise en oeuvre

Développement/ 

concrétisation

G 6621 Genève 6621.219 12-UD Les Tuilleries - Bellevue en cours 2019 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …. MZ en 2014. PLQ Champs du Château adopté 6621.2.240  UD1-01

G 6621 Genève 6621.220 13-UD Meyrin et Vernier en cours Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Opérations ponctuelles continues de densification  

élaboration d'un plan guide fin 2014 ; 2015-2017 : 

révision des plans directeurs de zones industrielles 

(ZIMOGA 2017 - ZIBAT - 2018)  pour mise en œuvre 

à partir de 2018

6621.2.257  UD2-09

G 6621 Genève 6621.221 13-UD Meyrin-Satigny en cours Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Opérations ponctuelles continues de densification  

élaboration d'un plan guide fin 2014 ; début de 

planification PDZI ZIMEYSA Nord et Sud ; ZITUIL / 

ZDAM 

6621.2.257  UD2-09

G 6621 Genève 6621.222 13-UD Satigny-Gare en cours 2022 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: ….

PLQ 29987 adopté, en cours de réalisation (environ 

35 logements) ; Auorisation de construire délivée au 

sud des voies ; Concours en cours de préparationen 

amont du PLQ Pôle gare ; 

6621.2.264  UD2-16

G 6621 Genève 6621.223 13-UD Plaine – Dardagny en cours 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Mesure réalisée : logements, EMS. 6621.2.267  UD3-03

G 6621 Genève 6621.224 13a-DU centre régional Bellegarde-sur-Valserine (F) en cours Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées, en cours ou 

planifiées dans le centre régional. Démarche Grand 

Bellegarde 2030 (dévelopements précisés) menée 

entre 2012 et 2016

6621.2.265  UD3-01

G 6621 Genève 6621.225 13-UD Bellegarde-Sud d’ici à 2014 Processus continu Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées, en cours ou 

planifiées dans le centre régional. Démarche Grand 

Bellegarde 2030 (dévelopements précisés) menée 

entre 2012 et 2017

6621.2.265  UD3-01

G 6621 Genève 6621.226 13-UD Bellegarde-Ouest d’ici à 2014 Processus continu Retard relativement important (> 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Schéma directeur  Grand Bellegarde 2030 et 

secteurs d’intervention : 2012-2016

Procédure d'autorisation commerciale en cours pour 

village de marques (CNAC, CE). 

Travaux programmés 2025-2030.

6621.2.265  UD3-02

G 6621 Genève 6621.227 14-UD Centre local Valleiry * Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées dans le 

centre local
6621.2.268  UD3-04

G 6621 Genève 6621.228 14-UD Centre local Viry en cours 2007 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Ecoquartier livré. Autres opérations ponctuelles dans 

le centre local.
6621.2.269  UD3-05

G 6621 Genève 6621.229 14-UD Viry-Gare * / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure a été abandonnée lors du rapport de 

mise en œuvre du PA3.Abandon du projet de 

plateforme logistique, et donc des opérations 

urbaines liées.

6621.2.270  UD3-06

G 6621 Genève 6621.230 14a-DU St-Julien-en-Genevois 2014 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
ZAC Chabloux réalisée et livrée 6621.2.278  UD4-08

G 6621 Genève 6621.231 14-UD St-Julien-Gare d’ici à 2014 2019 Retard relativement important (> 4 ans) Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

Etude préliminaire lancée sur le pôle gare mi-2011. 

Mandat d'étude préopérationnelle en cours. 

Consession en 2020. Travaux programmés à partir 

de 2023-24.

6621.2.277  UD4-07

G 6621 Genève 6621.236 15-UD Brouaz – Annemasse en cours 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Hôpital privé construit 2012, réalisation du parc 

public à moyen terme
6621.2.295  UD5-11

G 6621 Genève 6621.237 15-UD Centre local Reignier * Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Nombreux programmes immobiliers réalisés, en 

cours et projetés. PLU approuvé en décembre 2019. 

Etude urbaine pour préciser les principes 

d'aménagement et le phasage du développement 

entre le centre-ville et la gare. Mise en oeuvre en 

2018 pour le quartier gare. 

6621.2.307  UD6-05

G 6621 Genève 6621.238 16-UD Annemasse-ville-la-Grand (F) en cours Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Nombreux programmes immobiliers réalisés et en 

cours de réalisation pour densifier les secteurs 

autour du BHNS. 

6621.2.290  UD5-06

G 6621 Genève 6621.239 16-DU Boix-Enclos en cours 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
ZAC  « Altéa » réalisée 6621.2.291  UD5-07

G 6621 Genève 6621.240 16-UD Machilly * 2017 Léger retard (≤ 4 ans) Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

Etude en cours pour la première phase de l'opération 

(45 logements environ,activités médicales, espaces 

publics)

Livraison prévue en 2022-23

6621.2.317  UD7-05

G 6621 Genève 6621.241 16-UD Bons-en-Chablais * Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Opérations de densification ponctuelles réalisées.  

ZAC Pré de la Colombière : 2017-2018. Périmètre 

intégré  PLUi en vue du renouvellement urbain 

densifié autour de la gare.  ZAE des Bracots : vente 

de 6 has + extension de la 2ème tranche de 11 ha 

en cours.

6621.2.316  UD7-04
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As1 - Mesures de 1re génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 1re génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(1re g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(1re g) 

Mesure
Horizon temporel (selon Accords sur 

les prestations)

Début de la mise en oeuvre/début des 

travaux  (aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de 

colonne de 6 cm)

ARE-Code 

(2e g) 

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Compte rendu de mise en oeuvre

Développement/ 

concrétisation

G 6621 Genève 6621.242 16-UD Centre local Perrignier- Mésinges * Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

 Plusieurs opérations urbaines réalisées dans le 

centre local. Poursuite des réalisations  en cours. 
6621.2.315  UD7-03

G 6621 Genève 6621.243 16-MD+IM+REP Gare Thonon-les-Bains d’ici à 2014 2019 Retard relativement important (> 4 ans) Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

Etude de positionnement stratégique en 2012-2013 ; 

étude de programmation  en 2014. 

Inscrite au PLU de Thonon (OAP) découlant des 

études préliminaires. MOE lancée en 2021. 

Démarrage des travaux à compter de 2025

6621.2.313  UD7-01

G 6621 Genève 6621.244 32.1-UD Centre régional de Ferney-Voltaire d’ici à 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Diverses opérations urbaines réalisées, en cours ou 

planifiées dans les 3 communes. Plus de 1000 

logements constuits à Ferney. 

/ UD2-04

G 6621 Genève 6621.246 32.1-UD Centre local Gex d’ici à 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Contrat d'axe BHNS RD 1005 signé en août 2012

Etude de confortement du centre de Gex réalisée

Nombreuses opérations réalisées ou en cours selon 

les  OAP définies dans le PLUIH adopté en 

décembre 2019 

6621.2.254  UD2-06

G 6621 Genève 6621.247 32.1-UD RD 1005 en cours Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Contrat d'axe BHNS RD 1005  en août 2012

OAP en vigueur dans les PLUs, compatibilité avec la 

DUP du BHNS RD 1005 ; PLUIH adopté en juillet 

2020. Plusieurs projets urbains ponctuels réalisés, 

en cours et planifiés le long de l'axe

6621.2.253  UD2-05

G 6621 Genève 6621.248 32.2-UD Les Vergers – Meyrin en cours 2014 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Mesure réalisée. PLQ adopté en avril 2011. Début 

des travaux en 2014. 1e bâtiments livrés en 2016. 

Construction de 1'350 nouveaux logements et 

équipements publics répartis dans plus de 30 

bâtiments.

6621.2.258  UD2-10

G 6621 Genève 6621.250 33-UD Genève-petit-Saconnex, Vernier, Meyrin d’ici à 2014 2016 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MEP de janvier à juin 2012 ; maîtrise d'œuvre 

urbaine depuis octobre 2012. Phase opérationnelle  

avec quartier Etang (travaux 2016). MZ et PLQ 

engagés

6621.2.256  UD2-08

G 6621 Genève 6621.251 33-UD CERN 2014 2015 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Masterplan pour une stratégie générale d'évolution, 

de réorganisation et de développement des sites du 

CERN validé en 2015. Plans d'actions thématiques à 

mettre en œuvre (urbanisme, mobilité, 

environnement-énergie, paysage)

6621.2.259  UD2-11

G 6621 Genève 6621.252 33-UD St-Genis Sud d’ici à 2014 2014 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Porte de France nord en cours  ; 

Requalification du Technoparc autour de l'accueil 

d'activités économiques liées au CERN   ; autres 

secteurs en cours 

6621.2.260  UD2-12

G 6621 Genève 6621.253 33-UD Thoiry - Saint-Genis d’ici à 2014 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées, dont Parc 

Jean Monnet, et d'autres planifiées dès 2017 

OAP définies dans le PLUIH adopté en juillet 2020

6621.2.261  UD2-13

G 6621 Genève 6621.254 33-UD Centre régional St-Genis-Pouilly d’ici à 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

ZAC des Hauts de Pouilly réalisée :706 logements, 

école, crèche, salle de quartier, parc public d'un ha.  

; plusieurs autres opérations urbaines. 

OAP définies dans le PLUIH adopté en  juillet 2020

6621.2.260  UD2-13

G 6621 Genève 6621.255 34-UD Lancy-Onex d’ici à 2014 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MZs réalisées (densification de zones sur la zone de 

développement autour de l'axe TCOB) ; PLQs 

adoptés en 2008. 1e opérations réalisées en 2013

6621.2.284  UD4-14

G 6621 Genève 6621.256 34-UD Bernex-Est d’ici à 2014 2026 Retard relativement important (> 4 ans) Modification des conditions – Politique

Plan-guide validé en 2013.  

MZ Bernex est ret Vailly adoptées en 2017

 3 PLQs en cours.

6621.2.283  UD4-13

G 6621 Genève 6621.257 34-UD Bernex-nord d’ici à 2014 2030 Retard relativement important (> 4 ans) Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

 Plan-guide validé en 2013.  Redimensionnement du 

projet intégrant les exigences de la LAT (SDA) et 

report au-delà de 2030

6621.2.283  UD4-13

G 6621 Genève 6621.258 34-UD Pointe de la Jonction d’ici à 2014 / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure a été suspendue lors du rapport de 

mise en œuvre du PA3. Projet urbain à redéfinir à 

long terme pour ce secteur de renouvellement urbain 

en cœur de ville. Un parc public est en cours d'étude

/ EP4-10

G 6621 Genève 6621.259 34-MAP césure paysagère de Bernex-presqu’île de Loëx / Bernex, Confignon d’ici à 2014 2019 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: ….

Concours 1e trimestre 2013  ; AVP SIA : novembre 

2013 ; PRO : décembre 2013

MZ déposé mi-2015 ; AUTOR : 03.2017: 

Coordination du chantier avec d'autres travaux 

/ MAP4-02



GRAND GENÈVE
PROJET D’AGGLOMÉRATION 4
RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE

1RE GÉNÉRATION
PAGE 9

AS1 - MESURES DE 1RE GÉNÉRATION  

NON IMPUTABLES - URBANISATION

(4/4)



As1 - Mesures de 1re génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 1re génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(1re g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(1re g) 

Mesure
Horizon temporel (selon Accords sur 

les prestations)

Début de la mise en oeuvre/début des 

travaux  (aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de 

colonne de 6 cm)

ARE-Code 

(2e g) 

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Compte rendu de mise en oeuvre

Développement/ 

concrétisation

G 6621 Genève 6621.260 35-DU Lancy, Plan-les-Ouates d’ici à 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLQ Semailles en 2013 ; d'autres PLQs. Oprérations 

ponctuelles. 
6621.2.275  UD4-05

G 6621 Genève 6621.261 35-UD Plaine de l’Aire-Est d’ici à 2014 2020 Retard relativement important (> 4 ans) Modification des conditions – Politique

Adoption d'une MZ en 2010  ;  PDQ  2013 ;

PLQ Le Rolliet adopté en mai 2018

PDZIA Ecoparc des Cherpines adopté mai 2018

Début de chantier en 2021 (autorisations de 

constriuire en cours d'instruction)

6621.2.274  UD4-04

G 6621 Genève 6621.262 35-UD Plaire de l’Aire-ouest d’ici à 2014 / Arrêt / suspension de la planification Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). / /

G 6621 Genève 6621.263 35-UD St-Julien Sud d’ici à 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations réalisées. Etude de 

programmation d'aménagement et de 

développement économique réalisée. Ecoparc : 

permis d'aménager en 2017

6621.2.279  UD4-09

G 6621 Genève 6621.264 36.1-UD Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex d’ici à 2014 2017 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MEP en 2011 ; maîtrise d'œuvre urbaine en 2012 ; 

Chemin de la Mousse : MZ en 2012, PLQ 2021, 

chantiers 2023 ; Grange Canal : PLQ La Chevillard 

février 2018 ; 2020-2021 : élaboration de l'image 

directrice pour le secteur Paumière

6621.2.286  UD5-02

G 6621 Genève 6621.265 36.1-UD Chablais-gare d’ici à 2014 2011 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

ZAC en cours de réalisation. 1e phase livrée en 2013 

; 2e phase livrée progressivement entre 2019 et 

2022

Plusieurs OAP définies dans le PLUIH adopté en 

décembre 2019

6621.2.288  UD5-04

G 6621 Genève 6621.266 36.1-UD Vetraz-Monthoux-Cranves-Sales d’ici à 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations ponctuelles de densification 

réalisées, en cours et projetées  ; ZAC Borly 2

Plusieurs OAP définies dans le PLUIH adopté en 

décembre 2019

6621.2.296  UD5-12

G 6621 Genève 6621.267 36.1-MAP Foron (partie urbaine) 2014 2014 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Réalisation par étapes jusqu'en 2025 / MAP5-01

G 6621 Genève 6621.268 36.1-MAP Seymaz (partie urbaine) d’ici à 2014 / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). La 

modification de zone liée à ce projet (densification en 

amont du secteur et réaménagement de 

l'accessibilité piétons)  n'a pas abouti rendant la 

réalisation de la mesure non opportune.

/ MAP5-08

G 6621 Genève 6621.270 36.3-UD MICA / Puplinge, Thônex 2014 2019 Retard relativement important (> 4 ans) Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

PDQ en juin 2008 ; PLQ étape 1 en juillet 2011 ; 

autorisations de construire en 2015 (670 logements) 

Début de chantier en 2019. PLQ étape 2 : 2023. 

Réalisations en 3 étapes 2019 - 2030

6621.2.293  UD5-09

G 6621 Genève 6621.271 36.3-UD Belle-Idée / Thônex 2014 2019 Retard relativement important (> 4 ans) Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

PDQ en juin 2008 ; PLQ étape 1 en juillet 2011 ; 

autorisations de construire en 2015 (670 logements) 

Début de chantier en 2019. PLQ étape 2 : 2023. 

Réalisations en 3 étapes 2019 - 2030

6621.2.293  UD5-09

G 6621 Genève 6621.272 36.3-UD Frontenex-Tulette / Genève, Cologny en cours 2011 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MZs et PLQs adoptées entre 2003 et  2009; 

Réalisation de 2011 à 2018 : 700 logements
6621.2.300  UD5-16

G 6621 Genève 6621.273 37-UD Centre local Vésenaz d’ici à 2014 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Opérations de densification entre 2010 et 2013 en 

parallèle des travaux de la tranche couverte de 

Vésenaz. 2e phase dans le PA2016

/ /

G 6621 Genève 6621.274 37-UD Collonge-Bellerive Nord d’ici à 2014 2019 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …. Adoption d'une MZ  et PLQ en 2017 6621.2.321  UD7-09

G 6621 Genève 6621.275 37-UD Centre local Douvaine d’ici à 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées et planifiées 

dans le centre local et autour de l'axe TP. OAPs en 

vigueur  Etude urbaine en lien avec l'arrivée du 

BHNS en cours. Développement des ZAE des 

Esserts-Niollets en cours (travaux et 

commercialisations)

6621.2.319  UD7-07

G 6621 Genève 6621.276 37-UD Centre local Sciez d’ici à 2014 Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées et planifiées 

dans le centre local et autour de l'axe TP. . Etude 

urbaine en lien avec l'arrivée du BHNS en cours. 

6621.2.318  UD7-06
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A2 - MESURES PRIORITÉ A 
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A2 - Mesures priorité A (liste A) de la 2e génération 
cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.2

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Etat des coûts 

lors du 

cofinancement

Accord sur les 

prestations 

Cl.
Agglomération 

(2000)

ARE-Code 

(2e g)

Mesure -N° (Agglo)

(2e g) 
Mesure

Coût 

d'investi

ssement

Priorité 

ABC

Coûts  (2005 

hors TVA)

Priorité 

ABC

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimatio

n des 

coûts la 

plus 

actuelle 

(aaaa)

Coûts  (2005 

hors TVA)

début de la 

mise en 

oeuvre/déb

ut des 

travaux  

(aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

G 6621 Genève 6621.2.003 12-10
Amélioration de l'accessibilité à la gare de Coppet en faveur de la MD : élargissement du 

passage sous voies et création d'un nouveau passage côté Genève
6.00 A 5.38 A 3.00 2020 2.15 2024 2026 Retard relativement important (> 4 ans)

Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales

Calendrier sujet à changements selon la planification 

des CFF pour la gare de Coppet

G 6621 Genève 6621.2.004 12-8

Construction d'aménagement pour les bus en rabattement vers les gares ferroviaires dans le 

Canton de Vaud (intégrant l'amélioration du franchissement des jonctions autoroutières de 

Nyon, Gland et Rolle pour les bus)

25.00 A 23.51 A 23.07 2020 9.40 2021 2022 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Le prorgamme TP est mis en œuvre depuis 2012, la 

mesure 12-8 rabattement TP sur les gares comportent 

des mesures "lourdes" plus complexes à finaliser. 6 

mesures: traversées de jonction A1 pour Gland et Rolle 

(2), rabattement gares de Nyon et Coppet (4)

G 6621 Genève 6621.2.005 12-19 Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare de Rolle (1ère étape) 5.00 A 4.48 A 4.48 2020 1.79 2021 2023 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Lié à la mesure urbanisation UD1-07 PQ Gare Nord de 

Rolle (approuvé en décembre 2020)

G 6621 Genève 6621.2.006 12-16
Requalification de la route Suisse (2ème étape) : Bellevue -Genthod (canton de Genève), 

Founex-Perroy y compris traversées de localités (canton du Vaud)
14.80 A 13.92 A 16.64 2020 5.57 2021 2023 Léger retard (≤ 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Tronçons en localité à Coppet, Nyon Prangins et Rolle. 

La demande d'établissement d'une convention de 

financement pour le tronçon de Coppet a été transmise 

le 12.10.2020 à l'OFROU. 

G 6621 Genève 6621.2.008 12-18
Amélioration de l'accessibilité MD à la Gare de Rolle : passages sous-voies est-

ouest/Biguaire/Rupalet
5.00 A 4.70 A 4.40 2020 1.88 2023 2024 Retard relativement important (> 4 ans)

Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales

Mesure réalisée en 2 phases, 1er tronçon gare de Rolle-

ouest et liaison avec secteur d'activités A-One (lié aux 

travaux CFF des murs anti-bruit), 2ème tronçon Rolle-

Mont-sur-Rolle (A-P définitif en cours)

G 6621 Genève 6621.2.010 13-12 Optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Satigny 8.38 A 7.51 A 6.10 2021 3.00 2025 2027 Retard relativement important (> 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure constitue un tronçon de la voie verte 

d'agglomération rive droite qui nécessite une importante 

coordination avec les communes.

G 6621 Genève 6621.2.018 30-11
Aménagement MD pour relier la voie verte d'agglo et celle de Bernex pour piétons et cycles : 

secteur de la Jonction
8.00 A 7.52 A 16.00 2021 3.01 2024 2025 Retard relativement important (> 4 ans) Financement non garanti – Politique

A ce stade, seules les études sont financées par la Ville 

de Genève. La faisabilité reste confirmée mais soulève 

des questions foncières à traiter.

G 6621 Genève 6621.2.019 30-14
Axe fort tangentiel petite ceinture : Ring PAV : requalification urbaine et amélioration de la 

vitesse commerciale TP (Jonction-stade de la Praille)
18.50 A 16.88 A 16.80 2021 6.75 2025 2026 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …

Coordination avec l'urbanisation du PAV (mesure 

6621.2.271) 

G 6621 Genève 6621.2.020 30-15
Requalification de l'avenue de la Praille : croix verte est-ouest (1ère étape) - du rond point 

des Noirettes à la rue de Monfalcon
3.60 A 2.34 A / / 0.94 / / Arrêt / suspension de la planification

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Des 

aménagements ont été réalisés, répondant aux objectifs 

sans solliciter de subvention fédérale. 

G 6621 Genève 6621.2.021 30-17 Réaménagement de places publiques dans le cœur d'agglomération : place des Eaux-Vives 5.72 A 3.06 A / / 1.22 / / Arrêt / suspension de la planification
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Elle 

ne présente plus les conditions d'opportunité nécessaire 

à sa réalisation.

G 6621 Genève 6621.2.023 30-19
axe fort tangentiel petite ceinture : requalification de l'axe place des Nations - place des 

Charmilles
19.00 A 7.06 A 9.80 2021 2.82 2025 2026 Retard relativement important (> 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

L'opportunité politique de la réalisation de cette mesure 

est interrogée dans le cadre de la Loi pour une mobilité 

cohérente et équilibrée (LMCE).

G 6621 Genève 6621.2.025 30-21 Voie verte d'agglomération- section tranchée couverte Ville de Genève - centre de Vernier 6.00 A 5.64 A 6.00 2015 2.26 2022 2024 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure constitue un tronçon de la voie verte 

d'agglomération rive droite qui nécessite une importante 

coordination avec les communes. Le canton a pris la 

Maîtrise d'ouvrage par délégation pour assurer une 

réalisation de qualité suffisante dans les temps du PA2.

G 6621 Genève 6621.2.026 31-5 Amélioration accessibilité MD à la gare de Gland : passage sous voie Est au bout des quais 11.00 A 9.86 A 11.00 2015 3.94 2016 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle

G 6621 Genève 6621.2.027 42094
Amélioration de l'accessibilité MD à la gare de Nyon : passage sous-voies Viollier-Martinet / 

passerelle entre Prangins et Nyon / section gare de Nyon - Colovray - Crans / station vélo
15.00 A 14.11 A 14.11 2020 5.64 2023 2028 Retard relativement important (> 4 ans)

Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales

Les sous-mesures PI Viollier et la station vélo sont en 

lien direct avec le projet gare de Nyon des CFF. Le 

planning a été décalé suite à la demande de l'OFT de 

revoir le périmètre de projet

G 6621 Genève 6621.2.029 31-9
Requalification du réseau routier à Nyon en faveur des TP et de la MD : route de Signy, 

route de la Morâche, route de Divonne et route du Stand
11.50 A 8.08 A 8.08 2020 3.23 2023 2025 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …

Manque de ressources humaines pour le suivi des 

mesures, un chef de projet a été embauché par la ville 

de Nyon en 2020 pour le pilotage des mesures PA2.

G 6621 Genève 6621.2.030 31-11
Création réseau MD centre régional de Nyon : élargissement du chemin du Cossy / 

passerelle Etraz sud
4.00 A 3.76 A 3.75 2020 1.50 2020 2022 Léger retard (≤ 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

G 6621 Genève 6621.2.032 33-9
Aménagement de la place de la gare de ZIMEYSA et développement d'un réseau MD 

d'accessibilité à cette gare intégrant l'élargissement ou la création d'un passage sous voie
10.50 A 9.41 A 10.50 2015 3.76 2023 2025 Retard relativement important (> 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure constitue un tronçon de la voie verte 

d'agglomération rive droite qui nécessite une importante 

coordination avec les communes. Le canton a pris la 

Maîtrise d'ouvrage par délégation pour assurer une 

réalisation de qualité suffisante dans les temps du PA2.

G 6621 Genève 6621.2.034 33-11 Voie verte d'agglomération section centre de Vernier-Route du Mandement 14.00 A 13.17 A 36.10 2021 5.27 2023 2025 Retard relativement important (> 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure constitue un tronçon de la voie verte 

d'agglomération rive droite qui nécessite une importante 

coordination avec les communes. Le canton a pris la 

Maîtrise d'ouvrage par délégation pour assurer une 

réalisation de qualité suffisante dans les temps du PA2.

G 6621 Genève 6621.2.035 34-12
Traitement de l'espace public entre l'axe route de Chancy le long du prolongement du 

tramway vers Vailly et le tissu bâti existant au Sud
9.36 A 3.51 A 9.36 2015 1.40 2023 2025 Retard relativement important (> 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure est liée à la mes. 6621.013 actuellement 

en cours de travaux.

G 6621 Genève 6621.2.036 34-8

Amélioration de l'accessibilité multimodale du nouveau quartier de Bernex nord : création 

d'un boulevard urbain (barreau Nord) avec mise en site propre TC et qualification de 

l'espace rue

27.60 A 25.96 A 38.50 2021 10.38 2024 2027 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …
Cette mesure est liée avec l'urbanisation de Bernex-

Nord (mes. 6621.2.283).

G 6621 Genève 6621.2.040 35-14
Construction d'un axe tram entre Genève et St-Julien par rte de Base et requalification de 

l'espace-rue
234.20 A 209.88 A 272.80 2021 83.95 2021 2025 Léger retard (≤ 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

G 6621 Genève 6621.2.042 40-3 Aménagement de sites propres pour l'amélioration de l'axe TC PAV-Grands Esserts-Veyrier 4.80 A 4.31 A 29.40 2021 1.73 2021 2023 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Etat actuel
Indications lors de 

la remise  par 

Evalutation 

Confédération et 

Coûts d'investissement Compte rendu de mise en oeuvre
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A2 - Mesures priorité A (liste A) de la 2e génération 
cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.2

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Etat des coûts 

lors du 

cofinancement

Accord sur les 

prestations 

Cl.
Agglomération 

(2000)

ARE-Code 

(2e g)

Mesure -N° (Agglo)

(2e g) 
Mesure

Coût 

d'investi

ssement

Priorité 

ABC

Coûts  (2005 

hors TVA)

Priorité 

ABC

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimatio

n des 

coûts la 

plus 

actuelle 

(aaaa)

Coûts  (2005 

hors TVA)

début de la 

mise en 

oeuvre/déb

ut des 

travaux  

(aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Etat actuel
Indications lors de 

la remise  par 

Evalutation 

Confédération et 

Coûts d'investissement Compte rendu de mise en oeuvre

G 6621 Genève 6621.2.043 32-1-12
Aménagements routiers sur l'ensemble de l'itinéraire de la RD1005 pour la mise en site 

propre du BHNS entre Gex et Cornavin
44.59 A 41.94 A 38.20 2021 16.77 2017 2021 Etat théorique à atteindre 

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle

G 6621 Genève 6621.2.044 32-2-7
Requalification de l'Avenue Louis-Casaï entre l'aéroport de le Carrefour du Bouchet, dont 

aménagements TP et MD
10.23 A 9.62 A 11.50 2021 3.85 2023 2025 Retard relativement important (> 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure et localisée dans le secteur complexe de 

l'aéroport pour lequel le déploiement des différentes 

mesures est lié au projet d'élargissement de l'autoroute 

et de nouvelles configurations des jonctions.

G 6621 Genève 6621.2.045 32-2-8 Axe fort TP tangentiel moyenne ceinture : requalification de la route de Pré Bois 6.10 A 4.95 A 9.70 2021 1.98 2024 2025 Retard relativement important (> 4 ans)
Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales

Cette mesure et localisée dans le secteur complexe de 

l'aéroport pour lequel le déploiement des différentes 

mesures est lié au projet d'élargissement de l'autoroute 

et de nouvelles configurations des jonctions.

G 6621 Genève 6621.2.046 32-2-9
Réaménagement de l'interface TP de l'aéroport avec réorganisation du réseau de bus 

urbains et aménagements MD
9.94 A 9.35 A / / 3.74 / / Arrêt / suspension de la planification

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Le 

périmètre et l'ambition de la mesure ne correspondent 

plus à la mesure initialement prévue. 

Les objectfs sont redéfinis et une nouvelle mesure est 

proposée dans le cadre du PA4.

G 6621 Genève 6621.2.048 36-1-12
Réaménagement de la place de Moillesulaz en lien avec le projet de tram (projet 

transfrontalier)
8.34 A 2.25 A 16.90 2021 0.90 2017 2019 Etat théorique à atteindre 

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle

G 6621 Genève 6621.2.050 36-1-13 Maillage mobilité douce et aménagements paysagers dans la centralité des Trois-Chêne 14.80 A 13.92 A 13.90 2021 5.57 2020 2021 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

G 6621 Genève 6621.2.052 36-3-8
Requalification de l'espace-rue sur l'axe de Frontenex entre la place des Eaux-Vives et MICA 

en lien avec l’axe fort trolleybus
33.63 A 18.45 A 49.30 2021 7.38 2021 2024 Léger retard (≤ 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

G 6621 Genève 6621.2.380 MD Liste A 5.71 A 12.10 2021 2.29 2022 2025 Retard relativement important (> 4 ans)
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

3 mesures composent ce paquet : mes. 10-11 

(6621.2.002) : en partie mise en service ; les travaux de 

l'autre section débuteront en 2023. Mes 33-10 

(6621.2.033) intégrée dans l'opération "Voie verte rive 

droite" dont les travaux débuteront en 2023 et Mes. 34-9 

(6621.2.037) abandonnée pour déposer une mesure au 

PA4. 
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Av2 - Mesures de 2e génération non imputables - transports

cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(2e g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Mesure m Priorité ABC
Coûts (2005 

hors TVA)

Horizon 

temporel (début 

de la mise en 

oeuvre)

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(aaaa)

Début de la 

mise en 

oeuvre/débu

t des 

travaux  

(aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne de 

6 cm)

Mesure - N° (Agglo)  

(3e g) 

G 6621 Genève 6621.2.017 16-20
Aménagements routiers pour la priorisation et la mise en site propre de la ligne rapide TP 

interurbaine entre Genève et Thonon le long de la RD 1005
6.50 A 6.11 A*** 19.01 2016 2023 2024 Retard relativement important (> 4 ans)

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

L'ambition de ce projet a été fortement revue à la hausse 

pour en faire un Bus à haut niveau de service et intégrer 

des aménagements modes doux.

16-20

G 6621 Genève 6621.2.038 35-10
Boulevard urbain Sud : Aménagement Liaison  MD en entrée Sud de St Julien (voie cyclable 

Nord/ Sud)
1.30 A 1.22 A*** 10.80 2016 2027 2030 Retard relativement important (> 4 ans)

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Ambition du projet revue à la hausse : améliorer les 

rabattements TP + MD vers St-Julien, connecter les 

centres locaux et assurer une continuité 

d'aménagements des itinéraires transfronatliers tout en 

réduisant l'emprise des aménagements

35-10

G 6621 Genève 6621.2.039 35-12
Boulevard urbain Sud : Priorisation des TP entre l'entrée Sud de Saint-Julien et amélioration 

de l'accessibilité TP à la gare de Saint-Julien
1.30 A 1.22 A*** 1.10 2015 2027 2030 Retard relativement important (> 4 ans)

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

La réalisation de cette mesure est intégrée avec la 

mesure 35-10 (6621.2.038).
35-12

G 6621 Genève 6621.2.049 10.12.2015 Requalification de l'espace public sur espace gare d'Annemasse 5.20 A 4.89 A*** 3.74 2015 2019 2020 Léger retard (≤ 4 ans)
Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales

La réalisation de cette mesure a été coordonnée à la 

mise en service du Léman Express.
10-12

G 6621 Genève 6621.2.053 10.08.2015 Construction d'une vélo-station à la gare des Eaux-Vives 1.58 A 1.48 Av E 1.58 2015 2018 2020 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
10-8

G 6621 Genève 6621.2.055 12.11.2015 Construction de P+Rail et P+R à Nyon, Rolle et sur la ligne Nyon - St-Cergue - Morez 2.00 A 1.88 Av E 2.00 2015 2022 2023 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …

Mesure retardée en l'attente de l'étude régional de 

planification P+R (dont la fin est prévue pour octobre 

2021).

12-11

G 6621 Genève 6621.2.056 01.12.2021
Création de stationnement vélo à la gare de Versoix centre et à la gare de Pont Céard et 

amélioration de l'intermodalité
0.53 A 0.49 Av E 0.53 2015 2015 2016 Etat théorique à atteindre 

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
12-21

G 6621 Genève 6621.2.057 01.12.2022
Construction de stationnements vélos dans les gares RE et RER (y compris NStCM) dans le 

Canton de Vaud
1.00 A 0.94 Av E 1.00 2015 2022 2023 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …

En lien avec la mesure 12-11 (6621.2.055). Mesure 

retardée en l'attente de l'étude régional de planification 

P+R. 

12-22

G 6621 Genève 6621.2.058 01.12.2023
Aménagement de cheminements MD à Versoix section Molard - chemin de la Papeterie, 

réalisation d'une passerelle MD et renaturation de la Versoix (dernière section)
4.50 A 4.23 Av E 4.50 2015 2017 2018 Etat théorique à atteindre 

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
12-23

G 6621 Genève 6621.2.059 13-13 Prolongement de la piste cyclable sécurisée section Satigny / Russin 3.00 A 2.82 Av E 3.00 2015 2022 2022 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement
13-13

G 6621 Genève 6621.2.060 13-14 Travaux de sécurisation sur le passage à niveau de Fort l'Ecluse 13.00 A 12.23 A*** / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Des 

travaux alternatifs ont permis de répondre aux objectifs 

initiaux de la mesure.

G 6621 Genève 6621.2.061 14.09.2015 Aménagement de l'itinéraire cyclable Via Rhôna vers Valleiry 0.78 A 0.73 A*** 0.66 2016 2020 2020 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Les travaux ont été réalisé en 2020 entre Valleiry et 

Chancy.
14-09

G 6621 Genève 6621.2.062 14.11.2015 Aménagement d'une liaison MD  Annemasse - Valleiry (vélo  route, voie verte "la frontalière") 1.30 A 1.22 A*** 1.10 2015 2022 2022 Léger retard (≤ 4 ans)
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 
14-11

G 6621 Genève 6621.2.065 14-14 Fluidification du trafic ferroviaire à Etrembières 16.90 A 15.15 A*** 22.80 2014 2017 2019 Etat théorique à atteindre 
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement
14-14

G 6621 Genève 6621.2.066 15.02.2015

Développement du pôle d'interface multimodal de la gare de Reignier - requalification des 

espaces : développement des modes doux et aménagement des espaces publics autour du 

nouveau quartier de la gare (tranche 1) 

1.30 A 1.17 A*** 2.20 2016 2019 2019 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Les travaux ont été réalisés pour l'arrivée du Léman 

Express.
15-2

G 6621 Genève 6621.2.067 15-14
Aménagement de liaisons MD le long des Bords de l’Arve sur le PACA Arve Porte des Alpes 

(Marignier - Bonneville - Annemasse)
4.55 A 4.28 A*** 4.55 2016 2015 2018 Etat théorique à atteindre 

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
15-14

G 6621 Genève 6621.2.068 15-15

Aménagement de la véloroute "Léman - Mont-Blanc" reliant Annemasse à Chamonix : sur le 

tronçon au niveau de Marignier passerelle sur le Giffre, sections de voies vertes et de voies 

partagées + passerelle sur Arve

6.33 A 5.95 A*** 6.33 2015 2016 2018 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
15-15

G 6621 Genève 6621.2.069 16-21 Fluidification du trafic ferroviaire à Mesinges - Allinges 17.42 A 15.61 A*** 14.74 0 2014 2015 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
16-21

G 6621 Genève 6621.2.071 16-24 Balisage vélo "balcon du lac" / tour du Léman Hermance – Corsier – Vesenaz - Quais A 0.00 Av E / / 2015 2015 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
16-24

G 6621 Genève 6621.2.072 16-25 Balisage vélo "Seymaz" (Jussy –Chevrier – Belle-Idée – Trois-Chêne) A 0.00 Av E / / 2015 2015 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
16-25

G 6621 Genève 6621.2.073 16-26 Construction de pistes cyclables route de Thonon (RC1 ) sur le tronçon Corsier - douane. 1.94 A 1.82 Av E 3.60 2016 2021 2022 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
16-26

G 6621 Genève 6621.2.074 16-27
Aménagement de P+R à Douvaine, Sciez et dans la ZAE espace Léman (Anthy-Margencel) 

en lien avec le BHNS RD 1005
5.07 A 4.77 A*** 4.29 2016 2023 2024 Retard relativement important (> 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement
Dépendance à la mesure 16-20 (6621.2.017) 16-27

G 6621 Genève 6621.2.076 16-29
Aménagement d'une liaison MD le long du lac (route d'Hermance) entre Vésenaz et Chens 

(partie suisse)
8.13 A 7.65 Av E / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4).  

Mesure non faisable compte-tenu des contraintes 

foncières ; des aménagements plus légers répondent 

partiellement aux objectifs

16-29

G 6621 Genève 6621.2.077 16-30
Aménagement de la liaison MD transfrontalière le long du lac entre Chens et Thonon (partie 

française : véloroute Sud Léman) : tronçons sur Nernier, Anthy et Chens sur Léman
9.88 A 9.29 A*** 8.36 2016 2020 2021 Léger retard (≤ 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement
La consultation est en cours pour les travaux 2021. 16-30

G 6621 Genève 6621.2.078 30-22 Dispositif MD de franchissement de niveau entre le parc Chuit et Lancy-Pont-Rouge 9.00 A 8.46 Av E 9.00 2015 2021 2023 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement
30-22

G 6621 Genève 6621.2.079 30.09.2015 Création de 100 couverts à vélos au sein de la ville de Genève 0.37 A 0.35 Av E 0.37 2014 2015 2015 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
30-9

G 6621 Genève 6621.2.080 30-23 Optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Lancy-Pont-Rouge 50.00 A 47.02 Av E 10.50 2015 2018 2019 Etat théorique à atteindre 
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Mesure restructurée dans le cadre du projet global sans 

modification de la nature de la mesure (franchissement 

d'obstacle ferroviaire par un passage inférieur et 

fonctionnalités pour la mobilité douce). Financement par 

un projet de loi spécifique

30-23

Indications lors de la 

remise  par 

l'agglomération 

Evalutation Confédération et 

Acccord sur les prestations

Coûts d'investissement Compte rendu de mise en oeuvre

Etat actuel
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Av2 - Mesures de 2e génération non imputables - transports

cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(2e g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Mesure m Priorité ABC
Coûts (2005 

hors TVA)

Horizon 

temporel (début 

de la mise en 

oeuvre)

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(aaaa)

Début de la 

mise en 

oeuvre/débu

t des 

travaux  

(aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne de 

6 cm)

Mesure - N° (Agglo)  

(3e g) 

Indications lors de la 

remise  par 

l'agglomération 

Evalutation Confédération et 

Acccord sur les prestations

Coûts d'investissement Compte rendu de mise en oeuvre

Etat actuel

G 6621 Genève 6621.2.081 30-16 Réaménagement des interfaces TP du cœur de réseau (Rive, Stand, Plainpalais) 9.00 A 8.46 Av E / / / / Arrêt / suspension de la planification Financement non garanti – Référendum

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Cet 

abandon fait suite au résultat du référendum concernant 

le projet clé-de-Rive en mars 2021.

30-16

G 6621 Genève 6621.2.082 30-24 requalification du Quai de Cologny (RC1) sur le tronçon Genève Plage - ch. Nant d'Argent 15.00 A 14.11 Av E 15.00 2015 2022 2025 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Les études de cette mesure ont été reprises compte-tenu 

des impacts au niveau des arbres ; une optimisation 

financière a également été recherchée.

30-24

G 6621 Genève 6621.2.085 31.08.2015
Réaménagement de la Plateforme intermodale de la Gare Sud à Nyon : requalification de 

l'accès routier - section Morâche - Prélaz
10.00 A 9.40 Av E / / / / Arrêt / suspension de la planification

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Les 

condiitons d'accessibilité au cœur de Ville de Nyon ont 

évolué. La mesure a été remplacée par la mesure 31-18 

dans les PA3 et PA4

31-18

G 6621 Genève 6621.2.086 33-12 Réalisation d'aménagements MD et espaces publics le long de la réouverture du Nant d'Avril 5.79 A 5.45 Av E 5.79 2014 2015 2016 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
33-12

G 6621 Genève 6621.2.087 34-6 Construction d'un P+R à Bernex Vailly 9.00 A 8.46 Av E 9.00 2012 2022 2024 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement
34-6

G 6621 Genève 6621.2.088 34-10 Construction d'un P+R à Bernex Suzette 12.00 A 11.29 Av E 12.00 2012 2025 2026 Retard relativement important (> 4 ans) Recours en suspens

La réalisation de cette mesure est intégrée dans un 

projet d'aménagement plus large. La loi cantonale 

finançant ce projet d'aménagement a été votée en 2020. 

Un référendum contre le déclassement de la zone est en 

cours (juin 2021)

31-10

G 6621 Genève 6621.2.089 34-11 Création d'une passerelle MD entre Le Lignon et le parc des Evaux 4.12 A 3.87 Av E 9.60 2016 2019 2021 Léger retard (≤ 4 ans)
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Evolution du montant de la mesure en raison d'un 

redimentionnement de l'ouvrage afin d'intégrer dans la 

setructure porteurse un collecteur d'eau des Services 

industriels de Genève (SIG). 

34-11

G 6621 Genève 6621.2.090 35-16
Boulevard urbain Sud : Requalification de la RD1201 entre la sortie d'autoroute et l'entrée de 

Saint-Julien (Sécurisation des carrefours en entrée sud + aménagements piétons)
4.55 A 4.28 A*** 4.55 2016 / / Arrêt / suspension de la planification

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4). Le 

programme de la mesure est en cours de redéfinission.

Cette mesure est intégrée avec la mesure 35-

10/6621.3.116 (B3)

35-10

G 6621 Genève 6621.2.091 35-18
Boulevard urbain Sud : Aménagement de la desserte routière de l'entrée de ville Sud de Saint-

Julien pour les TC
15.60 A 14.67 A*** 15.60 2016 / / Arrêt / suspension de la planification

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4).Le 

programme de la mesure est en cours de redéfinission.

Cette mesure est intégrée avec la mesure 35-

10/6621.3.116 (B3)

35-10

G 6621 Genève 6621.2.092 35-19
Aménagement routier d'une nouvelle entrée Ouest de Saint-Julien et de la rue des Sardes en 

accompagnement du tram (mesure TIM + TP + MD)
15.60 A 14.67 A*** 13.20 2015 2016 2019 Etat théorique à atteindre 

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
35-19

G 6621 Genève 6621.2.093 35-20
Requalification de l'espace-rue au niveau de la place du Crêt à Saint-Julien en 

accompagnement du tram
2.60 A 2.45 A*** 2.60 2016 2022 2025 Léger retard (≤ 4 ans)

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Mesure liée au projet de tram, dont les travaux 

débuteront en 2022. Une redéfiniton de la mesure en 

fonction des orientations politiques a été effectuée.

G 6621 Genève 6621.2.094 35-21 Connexion MD PLO - Cherpines et aménagement de la place des Cherpines 12.38 A 11.64 Av E 12.38 2015 2025 2026 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …
La réalisation de cette mesure est liée à la mesure 

d'urbanisation 6621.2.274 (en retard)
35-21

G 6621 Genève 6621.2.095 35-22
Réalisation d'aménagements MD et traitement paysager du chemin des Cherpines et 

connexion avec l'Aire en direction de Lully
1.80 A 1.69 Av E 1.80 2015 2026 2027 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …

La réalisation de cette mesure est liée à la mesure 

d'urbanisation 6621.2.274 (en retard)
35-22

G 6621 Genève 6621.2.096 35-23 Elargissement du Pont de Lancy pour piste cyclable (sens descente) 4.50 A 4.23 Av E / / / / Arrêt / suspension de la planification
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Elle 

sera réalisée dans le cadre de la mesure 35-26 (C3*) du 

PA3.

35-26

G 6621 Genève 6621.2.097 35-24
Construction d'un dispositif MD d'aide au franchissement de niveau entre le stade et l'avenue 

Eugène-Lance
20.00 A 18.81 Av E 20.00 2014 2025 2026 Arrêt / suspension de la planification

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure est liée à la réalisation de la mesure 

d'urbanisation 6621.2.271, dont la concrétisation est en 

retard.

35-24

G 6621 Genève 6621.2.098 37-14 Construction d'une liaison MD depuis la vélo route Sud Léman jusqu'à la gare de Thonon A 0.00 A*** 0.00 2016 2018 2020 Arrêt / suspension de la planification
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
37-14

G 6621 Genève 6621.2.099 37-15 Aménagement d'un P+R à Thonon pour les liaisons lacustre vers Lausanne 11.05 A 10.39 A*** 9.35 2015 2021 2022 Léger retard (≤ 4 ans)
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Projet remplacé par un P+R de surface (165 places) en 

bord de contournement routier et avec rabattement bus 

vers gare lacustre

37-15

G 6621 Genève 6621.2.100 39-3 Requalification des espaces publics dans le centre de Bellegarde 15.60 A 14.67 A*** 13.20 2015 2016 2022 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
39-3

G 6621 Genève 6621.2.101 39-4
Connexion de la gare TGV de Bellegarde aux véloroutes VIA RHONA et autres  véloroutes 

par une voie cyclable sur le territoire du Pays Bellegardien
3.90 A 3.67 A*** 3.30 2015 2024 2030 Retard relativement important (> 4 ans) Financement non garanti – Politique

Cette mesure dont le financement n'est pas assurée est 

reportée.
39-4

G 6621 Genève 6621.2.103 40-5

Amélioration de l'accessibilité dans Genève-sud : requalification du réseau routier sur le 

secteur de Genève-Sud pour améliorer l'offre TP et le maillage MD (mesures 

d'accompagnement des liaisons 1 et 2 de Genève Sud hors P+R)

8.10 A 7.62 A*** / / / / Arrêt / suspension de la planification Financement non garanti – Politique

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4) en 

raison du refus du projet de loi d'investissement des 

liaisons L1 et L2. Une démarche partenariale est en 

cours pour définir une nouvelle stratégie d'accessibilité.

40-5

G 6621 Genève 6621.2.104 40-6
Aménagement l'interface multimodale de Veyrier-Pas-de-l'Echelle : sécurisation traversée 

piétonne et stationnement vélo
A 0.00 A*** / / / / Arrêt / suspension de la planification

Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Elle 

était liée à des aménagements ferroviaires qui n'ont pas 

été réalisés et ne sont pas programmés.

40-6

G 6621 Genève 6621.2.105 40-7
Aménagement TP sur le prolongement de la ligne de bus entre Champel Hôpital et les Grands 

Esserts
10.60 A 9.97 Av E 10.60 2015 2021 2023 Léger retard (≤ 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement
40-7
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Av2 - Mesures de 2e génération non imputables - transports

cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(2e g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Mesure m Priorité ABC
Coûts (2005 

hors TVA)

Horizon 

temporel (début 

de la mise en 

oeuvre)

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(aaaa)

Début de la 

mise en 

oeuvre/débu

t des 

travaux  

(aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne de 

6 cm)

Mesure - N° (Agglo)  

(3e g) 

Indications lors de la 

remise  par 

l'agglomération 

Evalutation Confédération et 

Acccord sur les prestations

Coûts d'investissement Compte rendu de mise en oeuvre

Etat actuel

G 6621 Genève 6621.2.106 40-8
Construction d'un dispositif MD d'aide au franchissement de niveau entre quartier des Grands-

Esserts et Vessy/Bout du Monde
2.66 A 2.50 Av E / / / / Arrêt / suspension de la planification

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Les 

études préliminaires ont montré que le rapport coût - 

efficicacité de cette mesure remettait en cause sa 

réalisation.

40-8

G 6621 Genève 6621.2.107 40-9
Construction  d'un aménagement cyclable (piste/bande) pour relier Veyrier à Carouge (montée 

du chemin de Pinchat)
3.84 A 3.61 Av E 14.80 2015 2021 2023 Léger retard (≤ 4 ans)

Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 
40-9

G 6621 Genève 6621.2.108 32-1-5 Construction de P+R et B+R  sur le Pays de Gex en lien avec le BHNS 13.00 A 12.23 A*** 13.00 0 2021 2028 Léger retard (≤ 4 ans) Financement non garanti – Politique 32-1-5

G 6621 Genève 6621.2.109 32-1-13 Réaménagement de la Place de Carantec - phase 1 7.50 A 7.05 Av E 7.50 2015 2022 2024 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

La réalisation de cette mesure est coordonnée avec la 

réalistion du tram Nations - Grand-Saconnex (32-1-2 / 

6621.3.086)

32-1-13

G 6621 Genève 6621.2.110 32-1-15 Requalification de l'espace rue à Ferney-Voltaire liée à l'arrivée du BHNS (rue du Jura) 5.20 A 4.89 A*** 4.40 0 2019 2021 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Mesure liée au projet de BHNS Gex - Ferney 

(6621.2.043) et au prolongement du Tram Nations - 

Grand-Saconnex à Ferney-Voltaire (mesure 32-1-7 / A4).

32-1-15

G 6621 Genève 6621.2.111 32-1-17
Réalisation d'une liaison MD sur le Cours des Nobel et Promenade de la Paix valorisant le 

patrimoine paysager
4.75 A 4.47 Av E 4.75 2015 2020 2023 Léger retard (≤ 4 ans)

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
32-1-17

G 6621 Genève 6621.2.112 32-2-3 Aménagement d'une voie réservée pour bus au carrefour de Mategnin 1.08 A 1.01 A*** 1.08 2016 2019 2020 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

L'état de mise en œuvre de cette mesure (suspendue en 

2016) a évolué et sa réalisaton aujourd'hui en cours 
32-2-3

G 6621 Genève 6621.2.113 32-2-10 Passerelle de franchissement de l'autoroute secteur Tête GVA (Pont route de Meyrin) 1.76 A 1.66 Av E 1.76 2015 2022 2023 Léger retard (≤ 4 ans)
Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales
32-2-10

G 6621 Genève 6621.2.114 36-1-14
Construction d'un P+R / B+R aux Chasseurs - étape 2 en lien avec la mise en service de 

CEVA
1.00 A 0.94 A*** 0.94 2016 2015 2016 Etat théorique à atteindre 

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle

Mesure fusionnée avec la mesure 36-1-9, déclarée 

réalisée dans le PA3.

G 6621 Genève 6621.2.115 36-1-15
Requalification des espaces publics autour du prolongement du Tram Annemasse - secteur 

Dusonchet Perrier 
3.90 A 3.67 A*** / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure a été transférée dans la mesure 36-1-11 

dès le PA3. Cette mesure 36-1-11 est présentée dans le 

PA4 en horizon A et intègre toujours cette mesure 

6621.2.115. En conséquence cette mesure est 

formellement abandonnée, mais réalisée par ailleurs.

36-1-11

G 6621 Genève 6621.2.116 36-1-16 Requalification de l'espace public du centre du futur quartier étoile (gare d'Annemasse) 6.50 A 6.11 A*** 15.40 2020 2022 2030 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

mesure devenue "Aménagement de l’espace public de la 

ZAC Etoile-Annemasse-Genève : secteur ancien hôpital 

d'Ambilly" (6621.2.287)

36-1-16

G 6621 Genève 6621.2.117 36-1-17
Requalification de la route de Chêne (RC2) et aménagements pour les TP sur le tronçon 

Grange Canal - rte du Vallon
6.10 A 5.74 Av E 6.10 2015 2023 2024 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: …

Cette mesure fait face à des difficultés dans la mise en 

œuvre et de portage politique.
36-1-17

G 6621 Genève 6621.2.118 36-1-18 Construction d'un P+R au terminus du projet de tramway à Annemasse - phase 1 1.56 A 1.47 A*** 4.40 2020 2023 2025 Retard relativement important (> 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Mesure d'accompagnement à la phase 2 du tram (36-1-

11 / A4)
36-1-18

G 6621 Genève 6621.2.119 36-1-19 Construction du P+R Jean Monnet au terminus Sud du projet de BHNS à Annemasse 1.66 A 1.56 A*** 2.82 2019 2017 2019 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
36-1-19

G 6621 Genève 6621.2.120 36-2-9
Voie Verte Léman Mont Blanc : aménagement du tronçon gare d'Annemasse - Bonne - Loex 

(phase 1)
2.21 A 2.08 A*** 2.53 2017 2016 2017 Etat théorique à atteindre 

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle
36-2-9

G 6621 Genève 6621.2.121 36-2-13 Réalisation de la boucle des Bois de Rosses 1.56 A 1.47 A*** / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4). Elle est 

en cours de redéfinition au regard de la valorisation 

globale du bois.

36-2-13

G 6621 Genève 6621.2.186 36-2-14
Voie Verte Léman Mont Blanc : aménagement du tronçon gare d'Annemasse - Bonne - Loex 

(phase 2)
1.04 B 0.98 A*** 0.98 2016 2016 2016 Etat théorique à atteindre 

Mesure intégrée dans la mesure 36-2-9, déclarée 

réalisée dans le PA3.
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As2 - Mesures de 2e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(2e g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Mesure
Horizon temporel (début de la mise en 

oeuvre)
Début de la mise en oeuvre (aaaa) Etat de la mise oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° (Agglo)  

(3e g) 

G 6621 Genève 6621.2.240 UD1-01 Les Tuileries-Bellevue A** 2019 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …. MZ en 2014. PLQ Champs du Château adopté  UD1-01

G 6621 Genève 6621.2.241 UD1-02 Centre local Gland A** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

La densification de la Ville de Gland est un processus 

continu, un quartier important réalisé "Eikenott-

Communet-Borgeaud", plusieurs PPA en cours. 

Mesure intégrée dans le PSD Gland-Vich dans le PA3

UD1-06

G 6621 Genève 6621.2.242 UD1-03 PSD Versoix A** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Réalisations livrées sur Versoix-La Ville et Versoix La 

Gare. MEP en 2012 sur tout le périmètre communal 

Plusieurs PLQs en densification dès 202 ; Image 

directrice Colombières en 2021 ; Extension urbain3 

Chez Pélisiser à réinterroger 

 UD1-03

G 6621 Genève 6621.2.243 UD1-04 PSD Coppet Commugny A** 2029 Retard relativement important (> 4 ans) Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Schéma directeur intercommunal de Terre Saint adopté 

en 2012 ; PDL plateforme gare de Coppet 2007-2013, 

reprise du processus en 2017 ;  PDL En la fin 

Commugny en 2013, reprise du processus en 2017. 

Plans directeurs communaux

 UD1-04

G 6621 Genève 6621.2.244 UD1-05 PSD Nyon-Eysins-Prangins A** 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Schéma directeur intercommunal de l’agglomération 

nyonnaise approuvé en 2006 ; concept RDU adopté en 

2010. Plans directeurs communaux. Les planifications 

des quartiers de la RDU sont engagées A-P pour 

Eysins, MEP pour Nyon et Prangins, deux quartiers 

réalisés:Terre Bonne à Eysins (acticvités), quartier 

Petite-Prairie à Nyon.

 UD1-05

G 6621 Genève 6621.2.245 UD1-06 PSD Gland-Vich (collectrice Gland Ouest) A** 2029 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: ….

Plusieurs opérations abandonnées sur le secteur de 

Gland-Ouest, Route collectrice ouest de Gland 

abandonnée

UD1-06

G 6621 Genève 6621.2.247 UD1-08 Haltes du Nyon-Saint-Cergue-Morez A** 2019 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: ….
Les projets localisés par gare ont démarré en 2016, 

réalisations échelonnées dès 2019
UD1-08

G 6621 Genève 6621.2.248 UD2-01 Jardin des Nations A** 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PDQ adopté en mars 2005. MZ adoptée en septembre 

2013.  Plusieurs PLQs en focre ou en prcoédure ; 

opérations réalisées, en cours de construction et 

planifiés - processus continu 

 UD2-01

G 6621 Genève 6621.2.250 UD2-03 PSD Ferney Grand Saconnex dont Site PPDE La Poterie Paimboeuf A** *** 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plan guide transfrontalier en 2013. ZAC Ferney-

Genève Innovation (secteur Paimboeuf-Poterie) : 

création juillet 2013 ; réalisation fin 2013 ; DUP été 

2016

 UD2-03

G 6621 Genève 6621.2.251 UD2-03a
Site PPDE La Poterie Paimboeuf

PSD Grand Saconnex
A** 2020 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: ….

Maîtrise d'œuvre urbaine transfrontalière de 2011 à 

2013 (plan-guide transfrontalier). 3 MZ Carantec, 

Suzette et Pré du Stand lancées en 2016 pour 

adoption fin  2017 - PLQs en cours pour adoption en 

2018. Etude de marché en cours pour Pré du Stand

 UD2-03a

G 6621 Genève 6621.2.253 UD2-05 RD 1005 A** *** 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Contrat d'axe BHNS RD 1005 signé en août 2012

OAP en vigueur dans les PLUs, modifiés en 

compatibilité avec la DUP du BHNS RD 1005

Plusieurs projets urbains ponctuels réalisés, en cours 

et planifiés le long de l'axe

 UD2-05

G 6621 Genève 6621.2.254 UD2-06 PSD Gex-Cessy A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Contrat d'axe BHNS RD 1005 signé en août 2012

Etude de confortement du centre de Gex en cours

Nombreuses opérations réalisées ou en cours  selon 

les  OAP définies dans les PLUs. 

Secteur Contamines : 2019-2022

Secteur Pérozet : 2023-2025

 UD2-06

G 6621 Genève 6621.2.255 UD2-07 PSD Châtelaine A** 2011 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PDQ Concorde approuvé en 2013. Plan guide validé 

en 2014. Depuis 2012, 27 potentiels de densification 

identifiés dont 10 PLQ adoptés, 1 PLQ en cours, 6 

concours jugés et 1 concours en cours. Plusiuers 

opérations livrées, en chantier ou en autorisation. 

 UD2-07

G 6621 Genève 6621.2.256 UD2-08 PSD Tête GVA Casaï Aéroport A** 2016 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLQ Etang 2015 en travaux ; PLQ Pointe du Bouchet 

2020 ; PLQs Pré-Bois et Chemin des Ailes-Chemin du 

Ruisseau en élaboration pour 2025 ;  MZ Corbillettes 

en cours d'examen : MZ Cointrin est et ouest rejetées 

en votation populaire 2020 : relance plan guide

 UD2-08

Compte rendu de mise en oeuvre
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As2 - Mesures de 2e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(2e g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Mesure
Horizon temporel (début de la mise en 

oeuvre)
Début de la mise en oeuvre (aaaa) Etat de la mise oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° (Agglo)  

(3e g) 

Compte rendu de mise en oeuvre

G 6621 Genève 6621.2.258 UD2-10 Les Vergers A** 2014 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Mesure réalisée. PLQ adopté en avril 2011. Début des 

travaux en 2014. 1e bâtiments livrés en 2016. 

Construction de 1'350 nouveaux logements et 

équipements publics répartis dans plus de 30 

bâtiments.

 UD2-10

G 6621 Genève 6621.2.259 UD2-11 CERN A** 2015 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Masterplan pour une stratégie générale d'évolution, de 

réorganisation et de développement des sites du 

CERN validé en 2015. Plans d'actions thématiques à 

mettre en œuvre (urbanisme, mobilité, environnement-

énergie, paysage)

 UD2-11

G 6621 Genève 6621.2.260 UD2-12 PSD Saint Genis Porte de France, dont site PPDE Technoparc Porte de France A** *** 2014 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Porte de France nord en cours  ; requalification du 

technoparc autour de l'accueil d'activités économiques 

liées au CERN   ; autres secteurs dès 2019-2020

 UD2-12

G 6621 Genève 6621.2.261 UD2-13 Thoiry-Saint Genis A** *** 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Parc jean Monnet réalisé; ZAC des Hauts de Pouilly 

réalisée : 706 logements, école, crèche, salle de 

quartier, parc public d'un ha. ; plusieurs autres 

opérations urbaines  réalisées planifiées dès 2017

 UD2-13

G 6621 Genève 6621.2.263 UD2-15 Cercle de l'Innovation A** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Coordination d'un ensemble de projets urbains et 

économiques déclinés en plusieurs mesures dans le 

cadre des PA2, 3,4: ; tous en cours de réalisation, à 

l'exception de la mesure UD2-14/6621.3.191 Mail-Sud 

UD2-04 

UD2-03

UD2-03a

 UD2-08

 UD2-14

UD2-12

UD2-13

UD2-11

UD2-09

G 6621 Genève 6621.2.265 UD3-01 PSD Bellegarde-Châtillon-Lancrans A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées, en cours ou 

planifiées dans le centre régional. 

Démarche Grand Bellegarde 2030 menée entre 2012 

et 2016

PLUIH et OAP 2021

 UD3-01

G 6621 Genève 6621.2.266 UD3-02 Site PPDE Bellegarde-Châtillon A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Schéma directeur  Grand Bellegarde 2030 et secteurs 

d’intervention : 2012-2016

ZAE Etournelle réalisle ; Village des Alpes et hôpital : 

2019

 UD3-02

G 6621 Genève 6621.2.267 UD3-03 Plaine Dardagny A** 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Mesure réalisée : logements, EMS.  UD3-03

G 6621 Genève 6621.2.268 UD3-04 Centre local de Valleiry A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées dans le centre 

local
/

G 6621 Genève 6621.2.269 UD3-05 Ecoquartier de Viry A** *** 2007 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Réalisé  UD3-05

G 6621 Genève 6621.2.270 UD3-06 Viry- Valleiry - Plateforme logistique d'agglomération A** *** / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure a été abandonnée dans le cadre du 

rapport de mise en œuvre du PA3. Abandon du projet 

de plateforme logistique, et donc des opérations 

urbaines liées.

/

G 6621 Genève 6621.2.271 UD4-01 Praille- Acacias - Vernets A** 2020 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: ….

MZ en juin 2011 ; PDQ approuvé en 2015

Modification de la loi PAV pour augmenter le ratio 

logements/emplois: février 2018

PLQ Etoile 1, PLQ Vernets en vigueur. Premiers 

autorisations de construire en 2020 (Vernets Marbrerie

 UD4-01

G 6621 Genève 6621.2.273 UD4-03 La Chapelle Les Sciers A** 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

La Chapelle : MZ en 2005 ; PLQ en 2009 ; Les Sciers : 

MZ en 2011 ; PLQ en 2015 ; PDQ en 2007 : 

Chantiers livrés et en travaux : env. 1'300 logements  

des commerces, une crèche, une école, des espaces 

verts et publics

 UD4-03

G 6621 Genève 6621.2.274 UD4-04 PSD Les Cherpines A** 2020 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Adoption d'une MZ en 2010  ;  PDQ  2013 ;

PLQ Le Rolliet adopté en mai 2018

PDZIA Ecoparc des Cherpines adopté mai 2018

Début de chantier en 2021 (autorisations de constriuire 

en cours d'instruction)

 UD4-04

G 6621 Genève 6621.2.275 UD4-05 Lancy-Plan les Ouates A** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLQ Semailles en 2013 ; d'autres PLQs, Opérations 

ponctuelles. 
UD4-05a-UD4-05b

G 6621 Genève 6621.2.277 UD4-07 Saint-Julien gare A** *** 2019 Léger retard (≤ 4 ans) Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

Etude préliminaire lancée sur le pôle gare mi-2011. 

Mandat d'étude préopérationnelle en cours. 

Concertation 2017

Consession en 2020. Travaux programmés à partir de 

2023-24.

 UD4-07
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As2 - Mesures de 2e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(2e g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Mesure
Horizon temporel (début de la mise en 

oeuvre)
Début de la mise en oeuvre (aaaa) Etat de la mise oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° (Agglo)  

(3e g) 

Compte rendu de mise en oeuvre

G 6621 Genève 6621.2.278 UD4-08 St Julien-en-Genevois A** *** 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
ZAC Chabloux en cours de finalisation.  UD4-08

G 6621 Genève 6621.2.279 UD4-09 PSD Saint Julien Cervonnex Neydens, dont site PPDE A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations réalisées. Etude de 

programmation d'aménagement et de développement 

économique réalisée. Ecoparc : Permis d’aménager  

octobre 2019 – autorisation environnementale janvier 

2020

 UD4-09

G 6621 Genève 6621.2.280 UD4-10 PSD Saint Julien Bardonnex Archamps - site PPDE A** *** 2020 Léger retard (≤ 4 ans) Modification des conditions – Politique

OAP dans le PLU de la commune d'Archamps. 

Schéma directeurs modes doux novembre 2018

Étude préliminaire  « Archparcvision 2030 » réalisée.

 UD4-10

G 6621 Genève 6621.2.281 UD4-11 Porte Sud (sites PPDE et centre régional de Saint Julien) A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

 La mise en œuvre s'effectue à travers l'ensemble des 

PSD autour du centre régional de St-Julien

secteur de coordination 

métropolitain

G 6621 Genève 6621.2.283 UD4-13 PSD Bernex A** 2019 Léger retard (≤ 4 ans) Modification des conditions – Politique

Plan-guide validé en 2013. Plusieurs PLQs en force et 

en cosntruction ; Vailly : 2024 ; Bernex est : 2026 ;  

Bernex nord ; redimensionnement du projet intégrant 

les exigences de la LAT et report au-delà de 2030

 UD4-13

G 6621 Genève 6621.2.284 UD4-14 Lancy-Onex A** 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MZs réalisées (densification de zones sur la zone de 

développement autour de l'axe TCOB) ; PLQs adoptés 

en 2008. 1e opérations réalisées en 2013

 UD4-14

G 6621 Genève 6621.2.285 UD5-01 Gare des Eaux Vives A** 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs MZ et PLQs adoptés depuis 2013 autour de 

la future gare Léman Express des Eaux Vives, : 

réalisation de 400 logements, 23'200 m2 de bureaux et 

commerces, des équipements dont la Nouvelle 

Comédie

 UD5-01

G 6621 Genève 6621.2.286 UD5-02 PSD Gare Chêne-Bourg - Chêne Bougeries A** 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MEP en 2011 ; maîtrise d'œuvre urbaine en 2012 ; 

Secteur gare livrés ou en cours ; Chemin de la Mousse 

: MZ en 2012, PLQ 2021, chantiers 2023 ; Grange 

Canal PLQ La Chevillard février 2018 ; 2020-2021 : 

élaboration de l'image directrice  secteur Paumière

 UD5-02

G 6621 Genève 6621.2.287 UD5-03 Etoile Annemasse Genève A** *** 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

ZAC Etoile Sud Ouest : travaux en cours 

ZAC Etoile Annemasse-Genève : début travaux 2017 ; 

réalisation par étapes jusqu'en 2030

 UD5-03

G 6621 Genève 6621.2.288 UD5-04 Chablais Parc A** *** 2011 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

ZAC en cours de réalisation. 1e phase livrée en 2013 ; 

2e phase livrée en 2019
 UD5-04

G 6621 Genève 6621.2.289 UD5-05 Annemasse-Dusonchet - Perrier A** *** 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Opération de rénovation urbaine (programme ANRU - 

politique de la ville) réalisé. 2e étape se poursuit
 UD5-05

G 6621 Genève 6621.2.290 UD5-06 Annemasse-Ville-La-Grand A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Nombreux programmes immobiliers réalisés et en 

cours de réalisation pour densifier les secteurs autour 

du BHNS. 

 UD5-06

G 6621 Genève 6621.2.291 UD5-07 Bois-Enclos - Altea A** *** 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

ZAC  « Altéa » : travaux d’aménagements achevés 

(1ère implantations d'entreprises réalisées, 

commercialisation en cours)

 UD5-07

G 6621 Genève 6621.2.293 UD5-09 Les Communaux d'Ambilly A** 2019 Léger retard (≤ 4 ans) Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

PDQ en juin 2008 ; PLQ étape 1 en juillet 2011 ; 

autorisations de construire en 2015 (670 logements) 

Début de chantier en 2019. PLQ étape 2 : 2023. 

Réalisations en 3 étapes 2019 - 2030

 UD5-09

G 6621 Genève 6621.2.295 UD5-11 Brouaz-Annemasse A** *** 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Hôpital privé construit 2012, réalisation du parc à 

moyen terme
 UD5-11

G 6621 Genève 6621.2.296 UD5-12 Route de Taninges, Borly A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations ponctuelles de densification 

réalisées, en cours et projetées  ; ZAC Borly 2
 UD5-12

G 6621 Genève 6621.2.297 UD5-13 Iles Etrembières A** *** / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). 

Abandon du projet en extension sur zone naturelle lors 

de la révision du SCOT de la Région d'Annemasse 

 UD5-13

G 6621 Genève 6621.2.298 UD5-14 PSD Les Grands Esserts A** 2022 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MEP nov. 2011 ; MZ  adoptée en février 2012 ; maîtrise 

d'œuvre urbaine 2012 ; Etape 1 : 3 PLQs adoptés (430 

logts) : 2015/2019 ; Etape 2 : 1 PLQ en enquête 

publique (800 logts) : 2019/2021. Chantiers 2022

 UD5-14

G 6621 Genève 6621.2.300 UD5-16 Frontenex-Tulettes A** 2011 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MZs et PLQs adoptées entre 2003 et  2009; 

Réalisation de 2011 à 2018 : 700 logements
 UD5-16

G 6621 Genève 6621.2.302 UD5-18 Route de Genève-Annemasse A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PDU Annemasse Agglo

PLU Gaillard, Ambilly, Annemasse, avec OAP en 

vigueur. Nombreuses opérations ponctuelles de 

densification réalisées, en cours ou projetées

 UD5-18
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As2 - Mesures de 2e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(2e g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Mesure
Horizon temporel (début de la mise en 

oeuvre)
Début de la mise en oeuvre (aaaa) Etat de la mise oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° (Agglo)  

(3e g) 

Compte rendu de mise en oeuvre

G 6621 Genève 6621.2.303 UD6-01 PSD Bonneville - écoquartier Ilot Hôpital de Bonneville A** *** 2016 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Requalification du site libéré par l'hôpital réalisé 2016-

2020

Quartier Bénery (OAP 6 du PLU) : 2023-2026 ; 

programme de rénovation urbaine Les Iles : 2020-2025

 UD6-01

G 6621 Genève 6621.2.304 UD6-02 PSD La Roche sur Foron A** *** 2021 Léger retard (≤ 4 ans) Modification des conditions – Politique

2017-2018 : étude urbaine pour la reconversion de 3 

secteurs (hôpital Andrevetan, quartier de la Goutette, 

quartier de l'égalité)

 UD6-02

G 6621 Genève 6621.2.305 UD6-03 PSD Saint-Pierre-en-Faucigny A** *** 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Projet Saint Pierre Centre 2025 : planifié pour 2022

OAP sur plusieurs secteurs autour de la gare. Plusieurs 

projets immobiliers réalisés entre 2012 et 2016, 

d'autres prévus

 UD6-03

G 6621 Genève 6621.2.306 UD6-04 PSD Marignier - écoquartier cœur de ville A** *** 2021 Léger retard (≤ 4 ans) Modification des conditions – Politique

La programmation initiale a évolué vers un nouveau 

projet de centralité. Plusieurs secteurs bénéficaint 

d'une OAP programmés entre 2021 et 2025 (début de 

travaux) 

 UD6-04

G 6621 Genève 6621.2.307 UD6-05 PSD Reignier : quartier gare A** *** 2022 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Densification du quartier gare affirmé dans le PLU 

révisé 2019. Etude urbaine pour préciser les principes 

d'aménagement et le phasage du développement entre 

le centre-ville et la gare. Mise en œuvre en 2022.

 UD6-05

G 6621 Genève 6621.2.308 UD6-06 Site PPDE PAE des Jourdies A** *** 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Secteur en extension : études préalables (approche 

environnementale de l’urbanisme) : 2017-2018 ; 

commercialisations : 2020

Sur secteurs existants : densification au fil de l'eau

 UD6-06

G 6621 Genève 6621.2.309 UD6-07 Site PPDE ZAE du Bronze A** *** 2015 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
/  UD6-07

G 6621 Genève 6621.2.310 UD6-08 Findrol A** *** 2015 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

1e étude urbaine réalisée en 2015-2016 poursuite en 

2017 pour aller vers l'opérationnel. Densification et 

implantations d'entreprises en cours. 

 UD6-08

G 6621 Genève 6621.2.311 UD6-08a Site PPDE Findrol (Contamine-sur-Arve) A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Implantations d'entreprises en cours  UD6-08

G 6621 Genève 6621.2.312 UD6-08b Site PPDE Findrol (Nangy) A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Implantations d'entreprises en cours  UD6-08

G 6621 Genève 6621.2.313 UD7-01 PSD Thonon-Les Bains centre A** *** 2019 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: ….

Gare : Etude de positionnement stratégique en 2012-

2013 ; étude de programmation  en 2014. 

PLU de Thonon (OAP)  MOE lancée en 2021. 

Démarrage des travaux 2024. Autres opérations de 

renouvellement en cours 

 UD7-01

G 6621 Genève 6621.2.314 UD7-02 Site PPDE Vongy A** *** 2015 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Etude de positionnement économique en 2012-2013. 

Extension de la zone d'activité sur le secteur de Champ 

Dunand pour amorcer la mutation du site en 2015-

2016. Installations des entreprises fin 2016

 UD7-02

G 6621 Genève 6621.2.315 UD7-03 PSD Perrignier A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Opérations de densification ponctuelles réalisées ; 

étude en cours sur le secteur gare, réalisations à partir 

de 2017

 UD7-03

G 6621 Genève 6621.2.316 UD7-04 PSD Bons-en-Chablais A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Opérations de densification ponctuelles réalisées.  ZAC 

Pré de la Colombière : 2017-2018. Périmètre de gel 

dans le PLU en vue du renouvellement urbain densifié 

autour de la gare.  ZAE des Bracots : vente de 6 ha en 

cours + extension de la 2ème tranche de 11 ha en 

cours.

 UD7-04

G 6621 Genève 6621.2.317 UD7-05 Machilly A** *** 2021 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLU 2015 prévoit

une opération d’aménagement d’ensemble en 

plusieurs phases

 UD7-05

G 6621 Genève 6621.2.318 UD7-06 Centre local de Sciez A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées et planifiées 

dans le centre local et autour de l'axe TP. Etude 

urbaine en lien avec l'arrivée du BHNS en cours. 

 UD7-06

G 6621 Genève 6621.2.319 UD7-07 Centre local de Douvaine A** *** Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées et planifiées 

dans le centre local et autour de l'axe TP. OPS en 

vigueur . Etude urbaine en lien avec l'arrivée du BHNS 

en cours. Développement des ZAE des Esserts-Niollets 

en cours (travaux et commercialisations)

 UD7-07

G 6621 Genève 6621.2.321 UD7-09 Collonge-Bellerive Nord A** 2019 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …. PDZI adopté en 2017  UD7-09

G 6621 Genève 6621.2.323 MAP1 Contrat corridors Promenthouse A 2016 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Le contrat a été signé en mai 2016 pour une mise en 

œuvre des actions sur 5 ans ( 2016-2020)
EP1



GRAND GENÈVE
PROJET D’AGGLOMÉRATION 4
RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE

AS2 - MESURES DE 2E GÉNÉRATION  

NON IMPUTABLES - URBANISATION

(5/6)

2E GÉNÉRATION
PAGE 29



As2 - Mesures de 2e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(2e g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Mesure
Horizon temporel (début de la mise en 

oeuvre)
Début de la mise en oeuvre (aaaa) Etat de la mise oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° (Agglo)  

(3e g) 

Compte rendu de mise en oeuvre

G 6621 Genève 6621.2.324 MAP1/2 Contrat corridors Vesancy-Versoix A 2014 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Le contrat a été signé en février 2014 pour une mise 

en œuvre des actions sur 5 ans ( 2014-2018)
 EP1/2

G 6621 Genève 6621.2.325 MAP1-01 Traitement des embouchures Asse et Boiron, chemin de rive (Nyon) A** 2016 Etat théorique à atteindre Modification des conditions – Politique

Elaboration dans une première étape d'un outil de 

gestion transversal et interdisciplinaire d'aide à la 

décision, qui devra évoluer sur une adaptation de l'outil 

"Contrat rivière" 

EP1-01

G 6621 Genève 6621.2.326 MAP1-02
Réseau d’espaces naturels et paysagers en limite urbaine Gland-ouest  (site stratégique 

Gland-ouest)
A** / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Liée 

à la mesure urbanisation UD1-06, dont une partie des 

opérations Gland-Ouest ont été abandonnées. 

Abandon notifié en novembre 2019. Problématique  

réévaluée dans la  "Stratégie régionale des zones 

d'activités".

EP1-02a et EP1-02b

G 6621 Genève 6621.2.327 MAP1-03 Voie verte et réseau écologique en milieu urbain, le chemin du Cossy à Nyon A** 2016 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

La renaturation du Cossy a été faite, la thématique de 

la nature en ville (voie verte) est intégrée aux mesures 

de sensibilisation portées par les contrats corridors 

EP1/2

EP1

G 6621 Genève 6621.2.328 MAP1-04 Voie verte Boiron-Asse-Promenthouse (Nyon-Gland) A** / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). Liée 

à la mesure UD1-05 développement de l'urbanisation 

au nord de l'agglomération nyonnais. L'abandon des 

développements urbains et de la RDU (mesure 31-14) 

nécessite de requestionner cette mesure.

EP1-04

G 6621 Genève 6621.2.329 MAP2-0 Mesures découlant du Projet de paysage prioritaire Cœur vert Cercle de l'innovation A** *** 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

2012-2013: Etude directrice ; Mise en oeuvre par 

étapes en lien avec les projets urbains et 

d'infrastructures touchés ; Protection réglementaire le 

PLUIH de Pays de Gex Agglo (approuvé en décembre 

2019)

 EP2-0

G 6621 Genève 6621.2.330 MAP2-01 Mesure paysagère du domaine des Feuillasses A 2020 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: ….

Septembre 2015 : élagage et replantation de l'allée de 

chênes dans un but paysager et biologique.

2015 : étude directrice et AVP 

2020-2021 : travaux 

 EP2-01

G 6621 Genève 6621.2.331 MAP2-02 Renaturation du Nant d'Avril et maintien des connexions écologiques A 2015 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Réalisation en 3 étapes le long de la route du 

Mandement. 2016 : déplacement des réseaux + 

traversé de la Route du Nant d’Avril + renaturation (150 

ml); 2017 : renaturation du cours d’eau + 

aménagement du chemin piéton /vélo ( 550 ml); 2018 : 

renaturation du cours d’eau + aménagement du chemin 

piéton /vélo (450 ml).

 EP2-02

G 6621 Genève 6621.2.333 MAP3/4 Contrat corridors Champagne Genevois A 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Contrat signé le 12/11/2012 pour la période 2012-2017   EP3/4

G 6621 Genève 6621.2.335 MAP3-02 Réaménagement des berges de la Valserine et du Rhône A*** 2019 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

2 secteurs sont réalisés pour sécuriser et aménager les 

berges (au Centre-vIlle + Théâtre de verdure + Rive  

gauche de la Valserine). Il reste 4 phases seront 

réalisées entre 2022 et 2026. 

EP3-02

G 6621 Genève 6621.2.338 MAP4-03 Restauration biologique du franchissement du Merley par la route de Chancy A 2025 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: ….
Projet retardé car en lien avec la nouvelle desserte de 

l''urbansiation de Bernex (UD4-13/6621.2.283)  
EP4-03

G 6621 Genève 6621.2.339 MAP4-05
Réalisation d'une pénétrante paysagère dans la continuité de la césure de Bernex sur la 

commune de Confignon (parc de Vuillonex)
A 2021 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: ….

Coordination avec la mesure d'urbanisation UD4-

13/6621.2.283
EP4-05

G 6621 Genève 6621.2.342 MAP4-08 Aménagement des espaces publics le long des rives (Rhône) A 2024 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: ….
Réalisation en attente de la libération du site par le 

dépôt TPG 
EP4-08

G 6621 Genève 6621.2.343 MAP4-09 Aménagement des espaces publics le long des rives (Arve) A 2024 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: ….
Réalisation en attente de la libération du site par le 

dépôt TPG 
EP4-09

G 6621 Genève 6621.2.344 MAP4-10 Aménagement du parc de la Pointe de la Jonction A 2024 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: ….
Réalisation en attente de la libération du site par le 

dépôt TPG 
EP4-10

G 6621 Genève 6621.2.345 MAP4-11 Aménagement des abords de l'Aire aux Cherpines A 2026 Retard relativement important (> 4 ans) Autres motifs: ….
Projet lié au projet urbain des Cherpines (travaux à 

partir de 2019)
EP4-11

G 6621 Genève 6621.2.349 MAP4-15 Aménagement d'une transition paysagère en bordure de l'autoroute aux Cherpines A 2025 Retard relativement important (> 4 ans) Modification des conditions – Politique
Projet lié au projet urbain des Cherpines (travaux à 

partir de 2019)
EP4-15

G 6621 Genève 6621.2.352 MAP5 Mesures découlant du Projet de paysage prioritaire Bois de Rosses A** *** 2018 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

2012-2013 : réalisation de l'image directrice ; 1e 

réalisation concrète avec la boucle cyclable du Bois de 

Rosses

EP5-0

G 6621 Genève 6621.2.353 MAP5/6 Contrat corridors Salève-Voirons A*** 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Contrat vert-bleu Arve Porte des Alpes signé pour la 

période 2017-2021
EP6

G 6621 Genève 6621.2.354 MAP5/7 Contrat corridors Arve-Lac A 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Contrat signé le 12/11/2012 pour la période 2012-2017 EP5/7

G 6621 Genève 6621.2.356 MAP5-02
Requalification autour de la voie verte sur la tranchée couverte de la ligne ferroviaire CEVA 

(tronçon français) 
A*** 2016 Etat théorique à atteindre 

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Mesure réalisée en lien avec la voie verte M10-6 et M10-11
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As2 - Mesures de 2e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(2e g)

Mesure - N° 

(Agglo)

(2e g) 

Mesure
Horizon temporel (début de la mise en 

oeuvre)
Début de la mise en oeuvre (aaaa) Etat de la mise oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° (Agglo)  

(3e g) 

Compte rendu de mise en oeuvre

G 6621 Genève 6621.2.357 MAP5-03 Mesure paysagère Hameau de Vessy A 2024 Retard relativement important (> 4 ans) Autre motifs:…

Mesure liée à la réalisation d'un PLQ (1000 logements), 

objet d'un recours en cours de traitement dont la 

concréisation est phasée. 

EP5-03

G 6621 Genève 6621.2.362 MAP6 Contrat corridors Bargy - Glières - Môle A*** 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Contrat vert-bleu Arve Porte des Alpes signé pour la 

période 2017-2021
EP6

G 6621 Genève 6621.2.363 MAP6-0 Mesures découlant du Projet de paysage prioritaire de l'Arve A** 2016 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Image directrice réalisée ; rélaisation à travers le 

parcours en balcon (M36-3-14, 36-3-15) ; réalisation du 

balcon de Sierne  

EP6-0a et EP6-0b

G 6621 Genève 6621.2.365 MAP6-02 Château de Bonneville, patrimoine franco valdo genevois (fortifications Pierre le Grand) A*** 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

2013-2014 : Reconstruction du mur nord de la tour de 

la prison

2017-2018 : Réhabilitation des 2 tours et des courtines 

sud et est

2019-2022 : Réhabilitation du bâtiment des prisons

EP6-02

G 6621 Genève 6621.2.366 MAP6-03 Mesures paysage de l’éco-quartier Cœur de Ville (PSD Marignier) A*** 2022 Léger retard (≤ 4 ans) Modification des conditions – Politique

Cette mesure est inscrite dans le programme cœur de 

ville, dont la réalisation doit démarrer en 2022 autour 

de l’interface multimodale en gare de Marignier.

/

G 6621 Genève 6621.2.368 MAP7-02 Restauration des connexions biologiques au sein des bois de Jussy A 2019 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Mesure intégrée au contrat corridors Arve-Lac.

Route de Moniaz : autor en 2016, travaux 2017. 

Route de Juvigny : étude en 2017, travaux en 2018

EP7-02

G 6621 Genève 6621.2.369 MAP4-18 Aménagement de la Plaine de l'Aire - renaturation de l'Aire A 2020 Léger retard (≤ 4 ans) Modification des conditions – Politique  EP4-18
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A3 - Mesures priorité A (liste A) de la 3e génération
cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.2

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Etat des coûts 

lors du 

cofinancement

Accord sur les 

prestations 

Cl.
Agglomération 

(2000)

ARE-Code 

(3e g)

Mesure - N° (Agglo)

(3e g) 
Mesure

Coût 

d'invest

isseme

nt

Priorité 

ABC

Coûts  (2005 

hors TVA)

Priorité 

ABC

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(aaaa)

Coûts  (2005 

excl. TVA)

Début de la 

mise en 

oeuvre/débu

t des 

travaux 

(aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne de 

6 cm)

Grand Genève 6621.3.016 12-46 Aménagement  d'une liaison MD route de Bois-Chatton – route de Collex - route des Fayards 6.89 A 6.89 A 14.00 2021 2.76 2023 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.028 15-11 Réalisation  de l'interface et du pôle d'échange multimodal de la gare de La Roche-sur-Foron 3.15 A 3.15 A 9.35 2021 1.26 2022 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.046 30-31 Axe fort TC tangentiel moyenne ceinture : secteur av. de l'Ain (y compris espace-rue) 9.12 A 1.53 A 10.26 2021 0.61 2025 2025 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Grand Genève 6621.3.047 30-32 Axe fort TC tangentiel moyenne ceinture : secteur Etang (y compris espace-rue) 14.29 A 14.29 A 12.83 2021 5.72 2021 2022 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.081 31-7 Réaménagement de l'interface multimodale de la gare à Nyon 7.40 A 7.40 A 7.40 2016 2.96 2027 2030 Léger retard (≤ 4 ans)
Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales

Cette mesure est en lien direct avec le projet gare de 

Nyon des CFF. Le planning a été décalé suite à la 

demande de l'OFT de revoir le périmètre de projet.

Grand Genève 6621.3.082 32-1-14 Réaménagement de la place de Carantec (phase 2) 5.27 A 2.69 A 5.61 2021 1.08 2023 2025 Etat théorique à atteindre 
Coordination avec le projet de tram Nations - Grand-

Saconnex (32-1-2 / 6621.3.086)

Grand Genève 6621.3.086 32-1-2
Construction d'un axe tram entre la place des Nations et l'interface multimodale P47, y 

compris aménagement des espaces publics
123.68 A 123.68 A 163.04 2021 49.47 2022 2024 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.087 32-1-20
Construction d'une interface multimodale (tram/bus/MD/TIM) situé au niveau du P+R P47-

P49, en coordination avec la réalisation de l'axe  tram
10.14 A 10.14 A 11.00 2021 4.06 2024 2024 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …

Coordination avec le projet de tram Nations - Grand-

Saconnex (32-1-2 / 6621.3.086)

Grand Genève 6621.3.093 32-2-13
Aménagements routiers pour l'amélioration de la desserte TC et des MD sur la façade sud 

de l'aéroport : section route de Ferney - Voie-des-Traz – aéroport
17.23 A 5.87 A 5.02 2021 2.35 2022 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.099 33-13 Aménagement d’un axe fort TC entre Genève et Vernier 59.51 A 59.51 A 95.29 2021 23.80 2022 2024 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.147 37-13 Construction d’un pôle d'échange multimodal à la gare de Thonon-les-Bains 17.84 A 17.84 A 16.7 2021 7.14 2018 2023 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.277 - Paquet MD Liste A 47.01 A 44.73 A 47.01 2016 17.89 2019 2025 Etat théorique à atteindre 

Coûts d'investissement mise en oeuvre

Indications lors de 

la remise  par 

Evalutation 

Confédération et 
Etat actuel
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Av3 - Mesures de 3e génération non imputables - transports
cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Evalutation 

Confédération 

et Acccord sur 

les prestations

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(3e g)

Mesure - N° (Agglo)

(3e g) 
Mesure

Coût 

d'investi

ssemen

t

Priorité 

ABC

Horizon 

temporel 

(selon Accords 

sur les 

prestations)

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(aaaa)

Début de la mise en 

oeuvre/début des 

travaux (aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Grand Genève 6621.3.009 11293
Requalification et réorganisation du réseau routier à Versoix : prolongement du ch. de la Scie 

(franchissement de la Versoix)
0.00 AvE Av E / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). 

Mesure qui n'est plus opportune vis-à-vis de la politique 

de mobilité de Versoix

Grand Genève 6621.3.018 17868 Construction d’un P+R à Sauverny en rabattement vers la ligne 814-10 1.12 AvE Av E 1.12 2016 2022 2022 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.020 18598
Aménagement  d’un itinéraire cyclable en site propre Maconnex - Divonne - Nyon : tronçon 

Crassier – Maconnex
2.23 AvE Av E 2.23 2016 2022 2023 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.021 18963 Aménagement de l’itinéraire d’agglomération n°12 (Divonne-Ferney) 2.23 AvE Av E 0.00 2016 2020 2021 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.022 19329 Aménagement  de l’itinéraire d’agglomération n°39 (partie Gex-Divonne) 1.67 AvE Av E 1.67 2016 2019 2019 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.024 13-20 Construction d’un pôle d’échange multimodal et d'une place à Châtelaine 32.95 A Av E 32.95 2016 2024 2026 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle

Grand Genève 6621.3.025 14-16 Aménagement  de l'itinéraire cyclable ViaRhona : tronçon gare d'Annemasse -Etrembières 1.34 AvE Av E 3.59 2020 2021 2023 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.034 16-34 Aménagements MD pour la valorisation des abords de la gare de Bons-en-Chablais 1.98 AvE Av E 1.98 2016 2023 2024 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.035 16-35 Aménagement d'une véloroute entre Ville-La-Grand et Machilly 1.52 AvE Av E 2.45 2016 2021 2021 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.048 30-33
Réorganisation du réseau routier dans le PAV : modification du passage inférieur sous le 

carrefour de l'Etoile, nouveaux carrefours et nouveaux barreaux d'accessibilité
93.68 AvE Av E 93.68 2016 2025 2028 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …

Coordination avec la mesure d'urbanisation UD4-01 / 

6621.3.198

Grand Genève 6621.3.050 30-40
Restructuration du réseau routier dans le cœur d'agglomération : déploiement de la Loi pour 

une mobilité cohérente et équilibrée
20.28 A Av E 20.28 2016 2022 2023 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.059 30-50 Aménagements MD et balisage sur le "U" lacustre 0.00 AvE Av E 0.00 2016 2018 2021 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.060 30-51
Aménagement TC (y compris ligne aérienne) pour mise à double-sens bus et trolleybus dans la 

rue du Rhône
0.00 AvE Av E / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). 

Mesure non faisable compte-tenu des contraintes, 

remplacée par des actions de gestion et d'exploitation.

Grand Genève 6621.3.062 30-53
Amélioration multimodale de la moyenne ceinture  (av. de l'Amandolier – ch. Rieu - av. L. 

Aubert, entre la rte de Chêne et l'av. de Miremont)
3.55 AvE Av E 3.55 2016 2019 2020 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.083 32-1-16 Réaménagement de la route de Colovrex 9.12 AvE Av E 9.40 2019 2023 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.084 32-1-18
Aménagement des espaces publics et MD sur la façade sud de l'aéroport : promenade des 

parcs (phase 1)
10.89 AvE Av E 10.89 2016 2023 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.085 32-1-19 Aménagement  d'une véloroute entre Gex et Ferney 2.56 AvE Av E 6.30 2016 2019 2022 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.100 33-14 Construction d’une route d’accès entre la ZIMEYSA et la route de Peney 49.68 AvE Av E 49.68 2016 2022 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.107 33-23 Construction d'un passage inférieur MD à la gare de Meyrin 6.05 AvE Av E 6.05 2016 2018 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.121 36-1-10 Aménagement d’un axe BHNS  gare d’Annemasse - Cranves-Sales - Bonne (phase 1) 2.45 AvE Av E 2.45 2016 2024 2025 Léger retard (≤ 4 ans)
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Dans le cadre de l’avancement des études du BHNS, le 

tracé a été modifié. La mesure ne passera plus par 

l’avenue du Giffre. L’aménagement d'un giratoire 

facilitant la progression des bus en entrée de commune 

de Cranves-Sales reste d’actualité.

Grand Genève 6621.3.126 36-1-23
Amélioration multimodale de l'axe route de Malagnou  : sections Bd Helvétique-ch. Rieu et ch. 

Rieu-route de Sous Moulin
1.42 AvE Av E 1.42 2016 2019 2020 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.130 36-1-28 Réaménagement du ch. Grange-Canal 2.64 AvE Av E 2.64 2016 2023 2024 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.131 36-1-29 Déplacement de l’arrêt de tram Amandolier 5.47 AvE Av E 5.47 2016 2021 2021 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.135 36-2-18
Construction d'une passerelle MD sur l'Arve entre le centre commercial d'Etrembières et  le 

casino d'Annemasse
27.88 AvE Av E 27.88 2016 2023 2025 Etat théorique à atteindre Financement non garanti – Politique

Les études sont en cours pour définir un projet moins 

onéreux et supportable par les communes.

Grand Genève 6621.3.136 36-3-10
Aménagement de liaisons  MD et aménagements paysagers entre le quartier des Communaux 

d'Ambilly, le village de Puplinge, et Annemasse (partie Suisse)
3.96 AvE Av E 3.91 2019 2022 2023 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.138 36-3-14 Aménagement de parcours MD le long de l'Arve (partie Suisse) 4.06 AvE Av E 2.10 2019 2025 2025 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les 

situations théorique et réelle

Grand Genève 6621.3.139 36-3-15 Aménagement de parcours MD le long de l'Arve (partie France) 0.00 AvE Av E 0.00 2016 2022 2023 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.140 36-3-17
Aménagements TC pour le rabattement du quartier des Communaux d'Ambilly sur la gare de 

Chêne-Bourg
5.68 AvE Av E 5.68 2016 2019 2021 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.141 36-3-18 Aménagement du ch. Floraire pour les TIM : connexion avec la route Blanche 1.12 AvE Av E 1.12 2016 2020 2021 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.144 36-3-4
Aménagements pour une ligne TC entre le quartier des Communaux d’Ambilly et la gare 

d’Annemasse (partie Suisse)
3.55 AvE Av E / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). La 

mesure n'est plus opportune compte-tenu de l'évolution 

du contexte (plus de ligne de bus transfrontalière). Des 

aménagements réalisés pourraient, cas échéant, 

répondre au besoin.

Grand Genève 6621.3.148 37-16 Construction d'un P+R à la gare de Thonon-Les-Bains 11.47 AvE Av E 11.47 2016 2019 2021 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.149 37-17
Aménagement  d'un axe fort TC Sciez - gare de Thonon-Les-Bains, en continuité du BHNS 

 Genève - Sciez et requalification de l'av. Charles De Gaulle
0.40 AvE Av E 0.40 2016 2023 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.160 40-21
Aménagements pour la priorisation des TC en direction de l’Hôpital cantonal et de la gare de 

Champel
0.61 AvE Av E 0.61 2016 2021 2023 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.163 30-55 Axe tangentiel TP Carouge - P+R P47 : électrification de la ligne pour véhicule TOSA 15.21 AvE Av E 15.21 2016 2017 2018 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.165 32-2-19 Réalisation d'un pôle d’échange multimodal à Saint Genis Pouilly - Porte de France 5.58 AvE Av E 8.80 2020 2022 2024 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.027 43845 Réalisation du pôle d’échange multimodal de la gare de Reignier 6.47 A Av 11.00 2020 2023 2027 Etat théorique à atteindre 
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Abandon de la suppression du passage à niveau et 

intégration d'un projet de passerelle.

Coûts d'investissement mise en oeuvre

Indications lors 

de la remise  par 

l'agglomération 

Etat actuel
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Av3 - Mesures de 3e génération non imputables - transports
cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Evalutation 

Confédération 

et Acccord sur 

les prestations

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(3e g)

Mesure - N° (Agglo)

(3e g) 
Mesure

Coût 

d'investi

ssemen

t

Priorité 

ABC

Horizon 

temporel 

(selon Accords 

sur les 

prestations)

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(aaaa)

Début de la mise en 

oeuvre/début des 

travaux (aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Coûts d'investissement mise en oeuvre

Indications lors 

de la remise  par 

l'agglomération 

Etat actuel

Grand Genève 6621.3.031 16-20 Aménagement d'une ligne type BHNS sur la RD 1005- Sciez/Genève 21.19 A Av 22.00 2016 2023 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.033 16-33 Réalisation d’un pôle d'échange multimodal en gare de Bons-en-Chablais 5.27 A Av 8.25 2020 2023 2025 Etat théorique à atteindre 

Grand Genève 6621.3.037 16-37 Réalisation d'un pôle d'échange multimodal en gare de Perrignier 1.79 A Av 2.64 2020 2024 2027 Léger retard (≤ 4 ans) Financement non garanti – Politique Programmation en cours.
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As3/Bs3 - Mesures de 3e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Weiterentwicklung/ 

Konkretisierung

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(3e g)

Mesure - N° (Agglo)

(3e g) 
Mesure

Horizon temporel (selon Accords sur les 

prestations)

Début de la mise en oeuvre/début des 

travaux  (aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° 

(Agglo)

(4e g) 

Grand Genève 6621.3.169 UD1-01 Les Tuileries (Bellevue) As 2019 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
MZ en 2014. PLQ Champs du Château adopté. /

Grand Genève 6621.3.171 UD1-04 Coppet - Commugny As Processus continu Etat théorique à atteindre Modification des conditions – Politique

Les opérations urbaines prévues sur la commune de 

Commugny (Opération En-la-Fin, PDQ 1, 2, 4, 5 et 6) 

ont été abandonnées.

UD1-04

Grand Genève 6621.3.172 UD1-05 Nyon - Eysins - Prangins As Processus continu Etat théorique à atteindre Modification des conditions – Politique

Plusieurs opérations urbaines abandonnées sur la 

commune de Prangins en lien avec l'abandon du 

projet de route de distribution urbaine (RDU), en lien 

avec la modification de la LAT.

UD1-05

Grand Genève 6621.3.173 UD1-06 Gland - Vich As Processus continu Etat théorique à atteindre Modification des conditions – Politique
Une partie des opérations de Gland-Ouest ont été 

abandonnées, en lien avec la modification de la LAT.
UD1-06

Grand Genève 6621.3.174 UD1-07 Rolle - Mont-sur-Rolle As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
/ UD1-07

Grand Genève 6621.3.175 UD1-08 Haltes du NStCM As 2019 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
/ /

Grand Genève 6621.3.176 UD1-10 Haltes Léman Express Mies et Tannay As 2017 Etat théorique à atteindre Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal / /

Grand Genève 6621.3.177 UD2-01 Jardin des Nations As 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PDQ adopté en mars 2005. MZ adoptée en 

septembre 2013.  Plusieurs PLQs en focre ou en 

prcoédure ; opérations réalisées, en cours de 

construction et planifiés - processus continu 

UD2-01

Grand Genève 6621.3.179 UD2-03 Ferney  - Genève Innovation As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

ZAC Ferney-Genève Innovation (secteur Paimboeuf-

Poterie) : création juillet 2013 ; réalisation fin 2013 ; 

DUP été 2016.

UD2-03

Grand Genève 6621.3.180 UD2-03a Grand-Saconnex As 2021 Etat théorique à atteindre Modification des conditions – Politique

Une partie de la mesure est abandonnée suite au 

refus par référendum de la MZ Pré-du-Stand.

Les autres secteurs sont en cours de réalsiation ou 

de planification  (Suzette, Marronniers, Carantec)

UD2-03a

Grand Genève 6621.3.181 UD2-04 Ferney-Voltaire - Ornex - Prévessin-Moëns As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

OAP en vigueur dans le PLUIH adopté en 2020 

Plusieurs projets urbains ponctuels réalisés, en cours 

et planifiés dans le centre régional

UD2-04

Grand Genève 6621.3.182 UD2-05 RD 1005 - étape 2 As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Contrat d'axe BHNS RD 1005 signé en août 2012

OAP en vigueur dans le PLUIH adopté en 202o0 

compatibilité avec la DUP du BHNS RD 1005

Plusieurs projets urbains ponctuels réalisés, en cours 

et planifiés le long de l'axe

UD2-05

Grand Genève 6621.3.183 UD2-06 Gex - Cessy As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

OAP en vigueur dans le PLUIH adopté en 2020 

compatibilité avec la DUP du BHNS RD 1005

Plusieurs projets urbains ponctuels réalisés, en cours 

et planifiés dans le centre régional

UD2-05

Grand Genève 6621.3.184 UD2-07 Châtelaine As 2011 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PDQ Concorde 2013. Plan guide validé en 2014. 

Depuis 2012, 27 potentiels de densification identifiés 

dont 10 PLQ adoptés, 1 PLQ en cours, 6 concours 

jugés, 1 concours en cours. Plusieurs opérations 

livrées, en chantier ou en autorisation. 

UD2-07

Grand Genève 6621.3.185 UD2-08 Vernier - Meyrin - aéroport As 2016 Etat théorique à atteindre Modification majeure de la mesure en termes d’aménagement 

PLQ Etang 2015 en travaux ; PLQ Pointe du Bouchet 

2020 ; PLQs Pré-Bois et Chemin des Ailes-Chemin 

du Ruisseau en élaboration (2025) ; MZ Corbillettes 

en examen, MZ Cointrin est et ouest rejetées en 

votation populaire 2020 : relance plan guide

UD2-08

Grand Genève 6621.3.186 UD2-09 ZIMEYSAVER As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Opérations ponctuelles continues de densification ; 

élaboration d'un plan guide fin 2014 ; PDZI : ZIMOGA 

2017 - ZIBAT - 2018 ; début de planification PDZI 

ZIMEYSA Nord et Sud ; MZ et PDIZ ZITUIL / ZDAM 

en enquête publique 

UD2-09

Grand Genève 6621.3.187 UD2-10 Les Vergers As 2014 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Mesure réalisée. PLQ adopté en avril 2011. Début 

des travaux en 2014. 1e bâtiments livrés en 2016. 

Construction de 1'350 nouveaux logements et 

équipements publics répartis dans plus de 30 

bâtiments.

/

Grand Genève 6621.3.188 UD2-11 CERN As processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Masterplan pour une stratégie générale d'évolution, 

de réorganisation et de développement des sites du 

CERN validé en 2015. Plans d'actions thématiques à 

mettre en œuvre (urbanisme, mobilité, environnement-

énergie, paysage)

/

Grand Genève 6621.3.189 UD2-12 Saint-Genis - Porte de France As 2014 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Porte de France nord réalisé ; Requalification du 

technoparc autour de l'accueil d'activités 

économiques liées au CERN  au sud et autres 

secteurs urbains au nord prévus dans OAP du PLUIH 

en vigeur (2020)

UD2-12

Grand Genève 6621.3.190 UD2-13 Thoiry - Saint-Genis-Pouilly - étape 2 As 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs autres opérations urbaines réalisées et 

planifiées dès 2017. Nombreuses OAP dasn el 

PLUIH en force (2020)

UD2-13

Grand Genève 6621.3.192 UD2-16 Satigny As 2020 Etat théorique à atteindre Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

Pusieurs PLQs et autorisation de construire adoptées 

et en cours de réalisation dans le village et autour de 

la gare ;  Concours en cours de préparation en amont 

du PLQ Pôle gare. Extension sur la zone agricole 

repoussée

UD2-16

mise en oeuvre
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As3/Bs3 - Mesures de 3e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Weiterentwicklung/ 

Konkretisierung

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(3e g)

Mesure - N° (Agglo)

(3e g) 
Mesure

Horizon temporel (selon Accords sur les 

prestations)

Début de la mise en oeuvre/début des 

travaux  (aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° 

(Agglo)

(4e g) 

mise en oeuvre

Grand Genève 6621.3.194 UD3-01 Bellegarde - centre-ville et gare As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées, en cours ou 

planifiées dans le centre régional. 

Démarche Grand Bellegarde 2030 menée entre 2012 

et 2016

PLUIH et OAP 2021

UD3-01

Grand Genève 6621.3.195 UD3-02 Bellegarde - Châtillon ZAE As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Schéma directeur  Grand Bellegarde 2030 et secteurs 

d’intervention : 2012-2016

ZAE Etournelle réalisle ; Village des Alpes et hôpital : 

2019

UD3-02

Grand Genève 6621.3.196 UD3-03 La Plaine (Dardagny) As 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Mesure réalisée : logements, EMS. /

Grand Genève 6621.3.197 UD3-05 Ecoquartier de Viry As 2007 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Réalisé /

Grand Genève 6621.3.198 UD4-01 Praille-Acacias-Vernets (PAV) As 2020 Etat théorique à atteindre Modification des conditions – Politique

MZ en juin 2011 ; PDQ approuvé en 2015

Modification  loi PAV pour augmenter le ratio 

logements/emplois: février 2018 ; PLQ Etoile 1, PLQ 

Vernets en vigueur. Premiers autorisations de 

construire en 2020 (Vernets Marbrerie)

UD4-01

Grand Genève 6621.3.199 UD4-03 La Chapelle - Les Sciers As 2012 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

La Chapelle : MZ en 2005 ; PLQ en 2009 ; Les Sciers 

: MZ en 2011 ; PLQ en 2015 ; PDQ en 2007 : 

Chantiers livrés et en travaux : env. 1'300 logements  

des commerces, une crèche, une école, des espaces 

verts et publics

/

Grand Genève 6621.3.200 UD4-04 Cherpines As 2020 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Adoption d'une MZ en 2010  ;  PDQ  2013 ;

PLQ Le Rolliet adopté en mai 2018

PDZIA Ecoparc des Cherpines adopté mai 2018

Début de chantier en 2021 (autorisations de 

constriuire en cours d'instruction)

UD4-04

Grand Genève 6621.3.201 UD4-05a Lancy As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLQ Semailles en 2013 ; d'autres PLQs. Oprérations 

ponctuelles de densification
/

Grand Genève 6621.3.202 UD4-05b Route de Saint-Julien As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLQ Semailles en 2013 ; d'autres PLQs. Oprérations 

ponctuelles de densification
/

Grand Genève 6621.3.204 UD4-07 Saint-Julien-en-Genevois - gare As 2019 Etat théorique à atteindre Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

Etude préliminaire lancée sur le pôle gare mi-2011. 

Mandat d'étude préopérationnelle en cours. 

Consession en 2020. Travaux programmés à partir 

de 2023-24.

UD4-07

Grand Genève 6621.3.205 UD4-08 Chabloux As 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Réalisé /

Grand Genève 6621.3.206 UD4-09 Cervonnex (Neydens)  - site PPDE As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations réalisées. Etude de 

programmation d'aménagement et de développement 

économique réalisée. Ecoparc : Permis d’aménager  

octobre 2019 – autorisation environnementale janvier 

2020

UD4-09

Grand Genève 6621.3.207 UD4-10 Archamps Technopôle - site PPDE As 2020 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

OAP dans le PLU de la commune d'Archamps. 

Schéma directeurs modes doux novembre 2018

Étude préliminaire  « Archparcvision 2030 » réalisée.

UD4-10

Grand Genève 6621.3.209 UD4-13 Bernex As 2019 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plan-guide validé en 2013. Plusieurs PLQs en force 

et en cosntruction ; Vailly : 2024 ; Bernex est : 2026 ;  

Bernex nord ; redimensionnement du projet intégrant 

les exigences de la LAT et report au-delà de 2030

UD4-13

Grand Genève 6621.3.210 UD4-14 Lancy - Onex As 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MZs réalisées (densification de zones sur la zone de 

développement autour de l'axe TCOB) ; PLQs 

adoptés en 2008. 1e opérations réalisées en 2013

/

Grand Genève 6621.3.211 UD5-01 Gare des Eaux-Vives As 2013 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs MZ et PLQs adoptés depuis 2013 autour de 

la future gare Léman Express des Eaux Vives, : 

réalisation de 400 logements, 23'200 m2 de bureaux 

et commerces, des équipements dont la Nouvelle 

Comédie

/

Grand Genève 6621.3.212 UD5-02 Chêne-Bourg - Chêne-Bougeries As 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MEP en 2011 ; maîtrise d'œuvre urbaine en 2012 ; 

Secteur gare livrés ou en cours ; Chemin de la 

Mousse : MZ en 2012, PLQ 2021, chantiers 2023 ; 

Grange Canal PLQ La Chevillard février 2018 ; 2020-

2021 : élaboration de l'image directrice  secteur 

Paumière

UD5-02

Grand Genève 6621.3.213 UD5-03 Etoile Annemasse-Genève As 2010 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

ZAC Etoile Sud Ouest : travaux en cours 

ZAC Etoile Annemasse-Genève : début travaux 2017 

; réalisation par étapes jusqu'en 2030

UD5-03

Grand Genève 6621.3.214 UD5-06 Densification autour du BHNS section gare d'Annemasse- ZA Annemasse - Ville-La-Grand As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Nombreux programmes immobiliers réalisés et en 

cours de réalisation pour densifier les secteurs autour 

du BHNS. 

/

Grand Genève 6621.3.216 UD5-09 Communaux d'Ambilly As 2019 Etat théorique à atteindre Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

PDQ en juin 2008 ; PLQ étape 1 en juillet 2011 ; 

autorisations de construire en 2015 (670 logements) 

Début de chantier en 2019. PLQ étape 2 : 2023. 

Réalisations en 3 étapes 2019 - 2030

UD5-09

Grand Genève 6621.3.218 UD5-12 Densification autour du BHNS Gare d'Annemasse - Cranves-Sales - Bonne As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Nombreux programmes immobiliers réalisés et en 

cours de réalisation pour densifier les secteurs autour 

du BHNS. 

UD5-12

Grand Genève 6621.3.219 UD5-13 Iles d'Etrembières As / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4). 

Abandon du projet en extension sur zone naturelle 

lors de la révision du SCOT de la Région 

d'Annemasse 

/
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As3/Bs3 - Mesures de 3e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Weiterentwicklung/ 

Konkretisierung

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(3e g)

Mesure - N° (Agglo)

(3e g) 
Mesure

Horizon temporel (selon Accords sur les 

prestations)

Début de la mise en oeuvre/début des 

travaux  (aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° 

(Agglo)

(4e g) 

mise en oeuvre

Grand Genève 6621.3.220 UD5-14 Grands-Esserts As 2022 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MEP nov. 2011 ; MZ  adoptée en février 2012 ; 

maîtrise d'œuvre urbaine 2012 ; Etape 1 : 3 PLQs 

adoptés (430 logts) : 2015/2019 ; Etape 2 : 1 PLQ en 

enquête publique (800 logts) : 2019/2021. Chantiers 

2022

UD5-14

Grand Genève 6621.3.221 UD5-15 Veyrier - couronne villageoise As 2025 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

 MEP réalisé 2011 puis masterplan  Premières 

autorisations de construire en cours.;
UD5-15

Grand Genève 6621.3.222 UD5-17 Ecoquartier Château Rouge As 2022 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Création de la ZAC : consultation publique 2020 - 

création mi-2022
UD5-17

Grand Genève 6621.3.223 UD5-18 Rue de Genève (Gaillard - Ambilly - Annemasse) As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLU Gaillard, Ambilly, Annemasse, avec OAP en 

vigueur. Nombreuses opérations ponctuelles de 

densification réalisées, en cours ou projetées

UD5-18

Grand Genève 6621.3.224 UD6-01 Bonneville - centre élargi As 2016 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Requalification du site libéré par l'hôpital 2016-2020

Quartier Bénery : 2023-2026 ; programme de 

rénovation urbaine Les Iles : 2020-2025 ; Avenue de 

Genève  : 2019-2026 ; Allobogres : 2019-2028

UD6-01

Grand Genève 6621.3.225 UD6-02 La-Roche-sur-Foron "centre ville de demain" As 2021 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLU approuvé le 26 février 2020 avec OAP sur ttous 

les secteurs de projets concernés
UD6-02

Grand Genève 6621.3.226 UD6-03 Saint-Pierre-en-Faucigny As 2022 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Projet Saint Pierre Centre 2025 : planifié pour 2022 

(OAP)

 Plusieurs projets immobiliers réalisés et en cours 

depuis 2012

UD6-03

Grand Genève 6621.3.227 UD6-04 Marignier As 2021 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs secteurs bénéficaint d'une OAP 

programmés entre 2021 et 2025 (début de travaux) 
UD6-04

Grand Genève 6621.3.228 UD6-05 Reignier-Esery - quartier gare et centre-bourg As 2019 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLU révisé 2019. Etude urbaine pour préciser les 

principes d'aménagement et le phasage du 

développement entre le centre-ville et la gare. Mise 

en œuvre quartier gare 2022. Opérations dans le 

centre-bourg dès 2019

UD6-05

Grand Genève 6621.3.229 UD6-06 PAE des Jourdies (Saint-Pierre-en-Faucigny)- site PPDE As 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Secteur en extension : études préalables (approche 

environnementale de l’urbanisme) : 2017-2018 ; 

commercialisations : 2020

Sur secteurs existants : densification au fil de l'eau

/

Grand Genève 6621.3.230 UD6-07 ZAE du Bronze (Bonneville) - site PPDE As 2020 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
/ /

Grand Genève 6621.3.231 UD6-08 Findrol As 2017 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

La mesure se concrétise depuis depuis 2017 

(Densification et implantations d'entreprises)
/

Grand Genève 6621.3.232 UD7-01 Thonon-les-Bains - centre et gare As 2025 Léger retard (≤ 4 ans) Légère modification de la mesure en termes d’aménagement 

Etude de positionnement stratégique en 2012-2013 ; 

étude de programmation  en 2014. 

Inscrite au PLU de Thonon (OAP) découlant des 

études préliminaires. MOE lancée en 2021. 

Démarrage des travaux à compter de 2025

UD7-01

Grand Genève 6621.3.233 UD7-02 Vongy  - site PPDE As 2020 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Gare : Etude de positionnement stratégique en 2012-

2013 ; étude de programmation  en 2014. 
/

Grand Genève 6621.3.234 UD7-03 Perrignier As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLU de Thonon (OAP)  MOE lancée en 2021. 

Démarrage des travaux 2024. Autres opérations de 

renouvellement en cours 

UD7-03

Grand Genève 6621.3.235 UD7-04 Bons-en-Chablais As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Opérations de densification ponctuelles réalisées.  

ZAC Pré de la Colombière 2017-2018, périmètre 

intégré au PLUi en vue du renouvellement urbain 

autour de la gare. ZAE des Bracots : vente de 6 ha + 

extension de la 2ème tranche de 11 ha en cours.

UD7-04

Grand Genève 6621.3.236 UD7-05 Machilly As 2021 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

PLU 2015 prévoit

une opération d’aménagement d’ensemble en 

plusieurs phases

UD7-05

Grand Genève 6621.3.237 UD7-06 Sciez As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées et planifiées 

dans le centre local et autour de l'axe TP. . Etude 

urbaine en lien avec l'arrivée du BHNS en cours. 

UD7-06

Grand Genève 6621.3.238 UD7-07 Douvaine As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plusieurs opérations urbaines réalisées et planifiées 

dans le centre local et autour de l'axe TP. OAPs en 

vigueur  Etude urbaine en lien avec l'arrivée du 

BHNS en cours. Développement des ZAE des 

Esserts-Niollets en cours (travaux et 

commercialisations)

UD7-07

Grand Genève 6621.3.240 UD7-09 Collonge-Bellerive nord As 2019 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
PDZI adopté 2017. Réalisation en cours /

Grand Genève 6621.3.241 UD1-09 Divonne As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

Plsuieurs OAP en densification dasn le centre local 

inscrites au PLUIH en force (2020)
UD1-09

Grand Genève 6621.3.242 UD1-11 Sauverny-Versonnex As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
/ /

Grand Genève 6621.3.244 UD3-08 Pougny - Chancy As 2020 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

OAP Gare inscrite dans le PLUIH Pays de Gex, 

adopté en juillet 2020
UD3-08

Grand Genève 6621.3.245 UD4-15 Bachet As 2020 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

MZ La Chapelle-Gui adoptée en 2010 ; PLQ La 

Chapelle-Gui (Chapelle-Nord) ; Cité de Pesay et de 

Trèfle d'Or : concours en 2016, chantiers en cours 

(2020) ; Trèfle Blanc :à terme

UD4-15

Grand Genève 6621.3.246 UD7-10 Veigy-Foncenex As Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
Approbation PLUi : février 2020 UD7-10
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As3/Bs3 - Mesures de 3e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Weiterentwicklung/ 

Konkretisierung

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(3e g)

Mesure - N° (Agglo)

(3e g) 
Mesure

Horizon temporel (selon Accords sur les 

prestations)

Début de la mise en oeuvre/début des 

travaux  (aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne 

de 6 cm)

Mesure - N° 

(Agglo)

(4e g) 

mise en oeuvre

Grand Genève 6621.3.191 UD2-14 Mail sud aéroport Bs / Arrêt / suspension de la planification Modification des conditions – Politique

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4). 

Suite au rejet des MZ Cointrin est et ouest, le 

processus de projet et de concertation sur ce secteur 

est revu. 

/

Grand Genève 6621.3.203 UD4-06 Perly-Certoux - Bardonnex - Saint-Julien-en-Genevois Bs 2026 Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

1e étape : image directrice intercommunale 2021 ; 

MZ 2025 ; chantiers 2026

2e étape au-delà de 2030 (territoire d'urbanisation 

PDCn 2030)

UD4-06

Grand Genève 6621.3.208 UD4-12 Route de Chancy Bs 2028 Léger retard (≤ 4 ans)
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle

 Plan guide 2019 pour la zone 5 d'Onex, 

MZ pour 2023 ;  PLQ : 2026. 

réalisation :  2028-2030

/

Grand Genève 6621.3.243 UD3-07 Lancrans Bs Processus continu Etat théorique à atteindre 
Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations 

théorique et réelle
/ /
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B3 - Liste des mesures, priorité B (liste B) de la 3e génération
cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap.  3.3

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération

à remplir par l'agglomération, le cas échéant 

rempli par l'ARE 

Développement/ 

concrétisation

Cl. Agglomération (2000)
ARE-Code 

(3e g)

Mesure - N° (Agglo)

(3e g) 
Mesure

Coût 

d'investi

ssement

Priorité 

ABC
Coûts  (2016 )

Priorité 

ABC

Estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(mio.)

Année de 

l'estimation 

des coûts 

la plus 

actuelle 

(aaaa)

Début de la 

mise en 

oeuvre/débu

t des travaux 

(aaaa)

Mise en service  

(aaaa)
Etat de la mise en oeuvre Justification

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une largeur de colonne de 

6 cm)

Mesure - N° (Agglo)

(4e g) 

Grand Genève 6621.3.006 12-27 Aménagements de priorisation TC ligne Maconnex - Divonne - Nyon (partie France) 3.04 B 3.04 B / / / / Arrêt / suspension de la planification
Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4). Faute 

d'une maturité suffisante, cette mesure n'est pas 

poursuivie dans le PA4. Pays de Gex agglomération, 

maître d'ouvrage, entend concrétiser cette mesure à un 

horizon C4.

Grand Genève 6621.3.044 30-29 Optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Cornavin 30.41 A 30.41 B 30.41 2016 2023 2024 Etat théorique à atteindre 30-29

Grand Genève 6621.3.045 30-30 Aménagement en site propre pour TCSP entre Rive et Cornavin sur le pont du Mont-Blanc 24.53 B 24.53 B / / / / Arrêt / suspension de la planification
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4). La Ville 

de Genève, maître d'ouvrage, souhaite définir une vision 

complète de l'axe urbain Chantepoulet - rue du Mont-Blanc 

pour évaluer comment cette mesure pourrait y contribuer.

Grand Genève 6621.3.055 30-46 Construction d'une passerelle MD sur l'Arve rue des Bains - PAV 8.62 B 8.62 B / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4). La 

réalisation en horizon B4 d'une passerelle répondant à des 

objectifs similaires (passerelle chemin de Gravières) 

remet en question la réalisation de cette mesure d'ici à 

2030.

Grand Genève 6621.3.057 30-48 Requalification PAV : promenade des Crêtes, av. Eugène Lance 6.89 B 6.89 B 6.89 2016 2024 2025 Etat théorique à atteindre Mesure inscrite en B4 30-48

Grand Genève 6621.3.064 31-10
Requalification du réseau routier de Nyon en faveur des TC et des MD : av. Alfred Cortot et 

route de St-Cergue
8.72 B 8.72 B 8.72 2020 2028 2029 Léger retard (≤ 4 ans)

Légère modification de la mesure en termes 

d’aménagement

Mesure scindée en deux phases. 31-10 (B4) requalification 

route de Saint-Cergues, et 31-40 (C4) requalification av. 

Alfred-Cortot. Les informations du tableau concernent la 

mesure 31-10 (B4)

31-10/31-40

Grand Genève 6621.3.076 31-24 Aménagement  MD et espaces public dans le "Cœur de ville"  de Nyon 8.01 B 8.01 B 8.01 2020 2028 2030 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …

La mesure est liée à la mesure 31-18 du PA4, laquelle 

remplace les mesures 31-8 et 31-15 qui ont été 

abandonnées

31-24

Grand Genève 6621.3.095 32-2-15 Aménagements TC et MD sur la façade sud de l’aéroport : ch. du Ruisseau – ch. des Ailes 13.69 B 13.69 B 13.69 2016 / / Arrêt / suspension de la planification Financement non garanti – Référendum

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4) suite au 

refus en votation populaire de la densification du quartier 

de Cointrin en février 2020. La réalisation ne se fera pas 

avant 2032 (horizon C4) et le canton de Genève est en 

train de définir une nouvelle stratégie pour le secteur.

Grand Genève 6621.3.098 32-2-2
Aménagement d'un axe fort TC Grand-Saconnex - aéroport : section route de Ferney - route 

François-Peyrot - aéroport
42.58 B 42.58 B 42.58 2016 2023 2024 Etat théorique à atteindre 32-2-2

Grand Genève 6621.3.101 33-15
Passerelle de mobilité douce entre les quartiers de l’Etang, de Blandonnet et la halte RER 

"Vernier"
20.28 A 20.28 B 20.28 2016 2022 2024 Etat théorique à atteindre 

Cette passerelle sera réalisée avant l'horizon A du PA4. 

Elle n'est donc pas déposée en mesure A4.

Grand Genève 6621.3.110 33-26 Construction d'une passerelle MD entre Champs-Prévost et les Batailles 10.14 B 10.14 B 10.14 2016 2023 2024 Etat théorique à atteindre 33-26

Grand Genève 6621.3.111 33-7 Construction d'un axe tram entre le CERN et St-Genis-Pouilly - Porte-de-France 50.99 A 50.99 B / / / / Arrêt / suspension de la planification Financement non garanti – Politique

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4). Elle reste 

inscrite dans les perspectives de développement de l’offre 

en transport public transfrontalier à long terme. Sa 

pertinence, sa soutenabilité financière ainsi que l’horizon 

de réalisation seront à confirmer ultérieurement.

Grand Genève 6621.3.112 33-8
Aménagements routiers pour favoriser les TC de rabattement depuis Thoiry et Prévessin-Moëns 

vers St-Genis-Pouilly (connexion avec le tram)
3.35 A 3.35 B / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4). Elle est 

liée à la réalisation de la mesure 6621.3.111 / 33-7 - tram 

de Saint-Genis-Pouilly, elle-même suspendue.

Grand Genève 6621.3.113 34-13
Aménagement d'un axe TC en site propre et d'une voie MD avec traitement paysager du 

tronçon Cherpines- Bernex
12.94 B 12.94 B 12.80 2018 2028 2028 Léger retard (≤ 4 ans) Autres motifs: …

Mesure déposée en B4.

Mesure liée au développement du Grand Projet des 

Cherpines (UD4-04 / 6621.3.200).

34-13

Grand Genève 6621.3.114 34-14
Mise en site propre et développement de l'axe TC tronçon Cressy - Bernex avec requalification 

de l'espace-rue
29.93 B 29.93 B 29.93 2016 / / Arrêt / suspension de la planification

Dépendance à l’égard d’infrastructures 

nationales

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4). Le projet 

est lié aux études sur l'élargissement de l'autoroute et le 

développement du grand projet Bernex.Une réalisation (à 

confirmer) est à envisager à l'horizon C4.

Grand Genève 6621.3.116 35-10
Développement d'un réseau urbain de rabattement MD vers le pôle d'échange multimodal de St-

Julien-en-Genevois
10.95 A 10.95 B / / / / Arrêt / suspension de la planification Autres motifs: …

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4) dans 

l'attente d'une redéfinition du programme pour une 

meilleure articulation avec les autres projets impactant le 

secteur, notamment quartier gare (6621.3.204).

Grand Genève 6621.3.124 36-1-21 Aménagement d’un axe BHNS gare d’Annemasse – Cranves-Sales - Bonne (phase 2) 11.15 B 11.15 B 18.70 2020 2024 2026 Etat théorique à atteindre Projet inscrit en horizon A4 36-1-21

Grand Genève 6621.3.132 36-1-30 Réaménagement de la rue de la Terrassière avec fusion des arrêts TC 10.54 B 10.54 B 10.54 2016 / / Arrêt / suspension de la planification Financement non garanti – Référendum

Cette mesure est suspendue (chapitre 5.2 PA4) suite au 

refus en votation populaire du projet de piétonisation du 

secteur de Rive (Clef-de-Rive) début 2021. Sa réalisation 

est à envisager à l'horizon C4.

Grand Genève 6621.3.142 36-3-19
Aménagements pour la création et le prolongement d’une ligne TC entre le quartier des  

Communaux d’Ambilly et la gare d’Annemasse (partie France)
2.23 B 2.23 B / / / / Arrêt / suspension de la planification Financement non garanti – Politique

Cette mesure est abandonnée (chapitre 5.2 PA4) suite à 

l'abandon de la mesure liée coté suisse (6621.3.144 / Av3)

Grand Genève 6621.3.278 - Paquet MD Liste B 5.73 5.73 B 6.40 2020 2028 2029 Léger retard (≤ 4 ans)
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

La mesure 30-28/6621.3.43 est proposée en B4 (hors 

paquet de mesure) ; la mesure 36-3-7/6621.3.145 n'est 

pas reconduite dans le PA4

30-28

Grand Genève 6621.3.279 - Paquet VSR Liste B 4.56 4.56 B 33.30 2020 2025 2027 Etat théorique à atteindre 
Modification majeure de la mesure en termes 

d’aménagement 

La mesure 30-54/6621.3.063 est proposée en A4 (hors 

paquet de mesure) ; la mesure 36-1-27/6621.3.129 est 

proposée en B4 (hors paquet de mesure)

30-54 ; 36-1-27

Coûts d'investissement mise en oeuvre

Indications lors de la 

remise  par 

Evalutation 

Confédération et 
Etat actuel
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Liste des mesures cofinancées des accords sur les prestations de 1re et 2e génération des projets d'agglomeration, qui ne sont définitivement plus réalisables avant 2027*
cf. Accords sur les prestations 2e génération, chap. 5
*L'inscription des mesures dans cette liste entraîne l’extinction du droit à l’aide financière correspondante.

Légende
à remplir par l'agglomeration, le cas échéant 

Etat des coûts lors du 

cofinancement

Compte rendu de mise en 

oeuvre

Accord sur les prestations 

Cl. Agglomeration (2000)
ARE-

Code 

Mesure - N° (Agglo)
Mesure 

Coût 

d'investis

sement

Priorité 

ABC

Coûts  

(2005 

hors TVA)

Priorité 

ABC
Coûts  (2005 hors TVA)

Commentaires (facultatifs)

(max.5 lignes avec une 

largeur de colonne de 6 cm)

G 6621 Genève 6621.015 34-3 34-3 Réorganisation du réseau trolleybus en lien avec la réalisation du TCOB 7.40 A1 6.46 A1 2.58 Voir chapitre 5.2 PA4

G 6621 Genève 6621.2.020 30-15
Requalification de l'avenue de la Praille : croix verte est-ouest (1ère étape) - du rond 

point des Noirettes à la rue de Monfalcon
3.60 A2 2.34 A2 0.94 Voir chapitre 5.2 PA4

G 6621 Genève 6621.2.021 30-17
Réaménagement de places publiques dans le cœur d'agglomération : place des Eaux-

Vives
5.72 A2 3.06 A2 1.22 Voir chapitre 5.2 PA4

G 6621 Genève 6621.2.046 32-2-9
Réaménagement de l'interface TP de l'aéroport avec réorganisation du réseau de bus 

urbains et aménagements MD
9.94 A2 9.35 A2 3.74 Voir chapitre 5.2 PA4

Coûts d'investissement

Indications lors de la 

remise  par 

l'agglomération 

Evalutation 

Confédération et 

Acccord sur les 

prestations


